

## Wytyczne do harmonogramu rzeczowo-finansowego

LP	OPIS PRAC	maksymalna wartość kosztorysowa nie może wynosić wartość w %
1	<b>branża budowlana</b>	80,5
1.1	roboty ziemne	0,1
1.2	rozbiórki i wyburzenia	0,2
1.3	konstrukcja drewniana hali	19,4
1.4	konstrukcja stalowa	1,1
1.5	elementy prefabrykowane	29,5
1.6	wyposażenie	1
1.7	wykonanie pokryć dachowych	3,6
1.8	zbrojenie	1,2
1.9	betonowanie konstrukcji	2,6
1.10	podłóża i posadzki	2,9
1.11	roboty murowe	1,2
1.12	izolacje przeciwwilgociowe	0,5
1.13	izolacje cieplne	3
1.14	tynkowanie	0,8
1.15	instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów	3,7
1.16	instalowanie sufitów podwieszonych	0,5
1.17	instalowanie ścianek działowych	0,7
1.18	kładzenie płytek	1,3
1.19	kładzenie i wykonanie podłóg	4,9
1.20	roboty malarskie	0,4
1.21	zakładanie paneli	0,8
1.22	roboty naprawcze i dodatkowe	0,5
1.23	wykonanie śmietnika	0,3
1.24	elementy wyposażenia terenu	0,3
2	<b>branża elektryczna</b>	6,90
3	<b>branża sanitarna</b>	12,3
4	<b>branża zielen</b>	0,3
	<b>RAZEM</b>	<b>100</b>