Zatacznik nr 6 do swz
UMOWANR ...... /NOE/2021
zawartaw dniu ............... 2021 r. w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin - Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibg
w Szczecinie przy ul. Wt. Szafera 7, 71-245 Szczecin, ktorg reprezentuje:

dziatajacy na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Szczecin
zwang dalej Zamawiajgcym,

a

NIP: oo , REGON ....oooviiiiiiiii L,

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej] w postgpowaniu o udzielnie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwang dalej ,,ustawg pzp”

|. Postanowienia ogdlne
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy
realizacje robot budowlanych pn. ,,Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wi
Nehringa 69 w Szczecinie” zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach
zaméOwienia, z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

2. Zakres rzeczowy rob6ot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okre$laja;

1) dokumentacja projektowa opracowana przez Pracowni¢ projektowg Grafit Mikotaj
Heigel pod nazwa ,Wymiana naturalnej nawierzchni trawiastej boiska na trawe
sztuczng, montaz pitkochwytow na dzialce miejskiej nr 19 Obreb 3054 przy
ul. Nehringa 69 w Szczecinie” obejmujaca w szczegolnosci:

a) projekt budowlany — zagospodarowanie terenu;

b) projekt budowlany — BIOZ;

c) projekt wykonawczy — zagospodarowanie terenu;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;
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2) SWZ wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz wnioski o wyjasnienie SWZ ztozone przez
wykonawcow 1 wyjasnienia Zamawiajgcego udzielone w toku postepowania
o udzielenie zamowienia;

3) wytyczne instytucji wskazanych w tresci Umowy lub SWZ, stanowigce zalgczniki
odpowiednio do Umowy lub SWZ;

4) obowigzujgce przepisy prawa, normy i warunki techniczne;

5) dokumenty formalne — potwierdzenie przyjecia zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe¢ bez uwag przez Urzad Miasta Szczecin WUiIAB;

6) oferta wykonawcy.

3. Ilekro¢ w umowie jest mowa 0:

1) ,robotach budowlanych” nalezy przez to rozumie¢ cato$¢ prac i obowigzkow
Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie;

2) dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, jest mowa o materiatach,
urzadzeniach itp. z podaniem znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta
lub szczegdtowego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzysza
wyrazy ,,lub rbwnowazne”. Oznaczenia 1 nazwy wtasne materialow 1 produktéw stuza
wylacznie do opisania minimalnych parametrow technicznych, ktére powinny spetniaé
te produkty.

4. Wszystkie dokumenty przedktadane Zamawiajagcemu przez Wykonawce w zwigzku
z realizacja Umowy powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim. Jezeli ktorys
z dokumentoéw sktadanych przez Wykonawce sporzadzony jest w jezyku obcym,
Wykonawca ztozy taki dokument wraz z thumaczeniem na jezyk polski podpisanym przez
osobe dokonujaca tlumaczenia. Osoby zatrudnione przy realizacji przedmiotu umowy
muszg biegle postugiwac si¢ jezykiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca
udostepni  wystarczajacg liczbe tlumaczy tj. oséb wykazujacych znajomos¢ jezyka
technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnosciach
wystepujacych przy realizacji przedmiotu umowy.

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru
§2

1. Wykonawca zobowiazuje sig:

1) zapewni¢ na czas trwania robot niezbgdne kierownictwo budowy i robot,

2) zatrudni¢ na budowie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie przepisOw
o zatrudnieniu 1 ubezpieczeniu spotecznym taki nadzor techniczny, ktory jest kompetentny
do zapewnienia nadzoru we wszystkich branzach oraz pracownikoéw wykwalifikowanych
i niewykwalifikowanych, ktorzy terminowo i odpowiednio jako$ciowo wykonajg
przedmiot umowy.

2. Zamawiajacy moze wymagac, aby Wykonawca usungt kazda osobe (lub spowodowat jej
usunigcie) zatrudniong lub wykonujacg czynnosci na placu budowy lub przy robotach,
ktora:

1) uporczywie nieodpowiednio si¢ zachowuje lub wykazuje brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
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4) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony
srodowiska.

3. Jezeli wystgpi okoliczno$é, 0 jakiej mowa w ust. 2, Wykonawca w terminie 3 dni od daty
zgloszenia zadania przez Zamawiajacego wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo (lub
spowoduje jej wyznaczenie).

4. Wykonawca przez caly czas bgdzie podejmowal wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
zapobiezenia jakiemukolwiek niezgodnemu z prawem, nieobyczajnemu lub
chuliganskiemu zachowaniu Personelu Wykonawcy, oraz dla zapewnienia spokoju
i ochrony 0so6b i wlasnosci na placu budowy lub w jego poblizu.

5. Wykonawca zapewni udzial nizej wymienionych osob w realizacji przedmiotu umowy:

1) kierownik budowy ............. posiadajacy uprawnienia budowlane nr ........... wydane

6. Kierownik Budowy ma obowigzek by¢ obecny na placu budowy podczas realizacji
wszystkich robot, a takze kazdorazowo w razie wskazania takiej potrzeby przez
Zamawiajacego.

7. Kierownik budowy zobowigzany jest stawi¢ si¢ na kazdej zwotanej radzie budowy.

8. Rady budowy odbywa¢ beda sie nie rzadziej niz 2 razy w miesigcu lub na zadanie
Zamawiajacego.

9. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy osoby, o ktorej mowa
w ust. 5, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia kierownika
budowy. W takiej sytuacji, osoba ustanowiona przez Zamawiajacego bedzie petnita
powierzone funkcje do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie
naliczona odpowiednio kara umowna, o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 16 umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany skierowa¢ do realizacji przedmiotu umowy o0sobe
wskazang na etapie postgpowania o udzielenie zamdowienia, a w przypadku konieczno$ci
zastgpienia wskazanej o0soby, zobowigzany jest do wskazania osoby posiadajace;
kwalifikacje i do§wiadczenie nie nizsze od okreslonych w SWZ. Niezapewnienie przez
Wykonawceg  kierownictwa Wykonawcy, spetniajacego  wymagania wynikajace
z przepisOw prawa, umowy lub nie spetniajacego warunkow okreslonych w SWZ daje
prawo Zamawiajgcemu do wstrzymania robot w catosci lub w czesci, a jednocze$nie moze
zosta¢ uznane przez Zamawiajacego jako nienalezyte wykonanie umowy.

11. Jesli kierownik budowy nie moze czasowo wykonywa¢ wytycznych Zamawiajacego,
o jakich mowa powyzej, pod warunkiem uprzedniej zgody Zamawiajacego, bedzie
wyznaczona odpowiednia, spelniajagca wymagania wskazane przez Zamawiajacego osoba
zastepujaca, a Zamawiajacy bedzie odpowiednio o tym powiadomiony.

12. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby umocowanej lub uprawnionej do
kierowania budowsa, co do ktorej okreslono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci takg zmiang W terminie 7 dni od daty przedtozenia
wniosku 0 zmiane. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycje zmiany, nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania funkcji kierownika
budowy innej osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez Zamawiajagcego moze nastapic
w przypadku przedstawienia osoby niespelniajagcej wymagan wynikajacych z SWZ
I wymaga pisemnego uzasadnienia. Zmiana staje si¢ skuteczna z chwilg pisemne;j
akceptacji przez Zamawiajacego osoby wskazanej w miejsce dotychczasowo petnigcej
obowiazki w zakresie okre§lonym w zdaniu pierwszym.
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13. Zmiany personelu Wykonawcy, o jakim mowa powyzej, nie stanowig zmiany umowy,
0 jakiej mowa w §18 i bedg dokonywane w trybie wskazanym powyzej.

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie bedzie stanowi¢ podstawy do wydluzenia terminu realizacji uUmowy.

15. W zwigzku z przekazywanymi przez Wykonawcg danymi osobowymi osoby powotane]
do realizacji w jego imieniu przedmiotu umowy, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie
oraz w § 3 niniejszej umowy, Wykonawce zobowigzuje si¢ do wykonania w imieniu
Zamawiajgcego w stosunku do ww. osoby obowigzku informacyjnego wynikajgcego
z przepisow RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Klauzula informacyjna
Zamawiajgcego, jako administratora danych osobowych zawarta jest w rozdziale IV SWZ.
Obowigzek o ktorym mowa dotyczy rowniez zmiany osob, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na umowg o prace wszystkie osoby wykonujace
roboty budowlane i operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320.) za wyjatkiem osoby odpowiedzialnej za kierowanie
budowg o ktorej mowa w § 2 ust. 5.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow
(Dalszych Podwykonawcow). W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow (Dalszych
Podwykonawcow) do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich osob, ktore wykonuja
czynno$ci wskazane w ust. 1 powyze;.

3. Wykonawca najpdzniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot budowlanych, przekaze
Zamawiajagcemu wykaz osob, ktore beda realizowaé przedmiot umowy, z wyraZnym
wskazaniem osob, ktore bedg wykonywac czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu wraz z o$wiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych osdéb. W przypadku
wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu przez
podwykonawcow, Zamawiajacy dopuszcza przeditozenie wykazu oraz os$wiadczenia,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem
wykonywania prac przez podwykonawce (Dalszego Podwykonawcg). Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiajagcemu w terminie
3 dni od dokonania w nim zmiany. Zmiana 0os6b wymienionych w wykazie nie wymaga
aneksu do umowy.

4. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegodlnosci do kontroli speiniania obowigzkow,
0 jakich mowa w ust. 1 i 2 powyzej, m.in. poprzez:

1) zadanie o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny, w postaci:

a)oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy)

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci, ktoérych

dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé

w szczegllnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date

ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
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rodzaju umowy o prac¢, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy,
b)po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy/umoéw o pracge 0soOb
wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktoérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami prawa, w szczegolnosci
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781,ze zm., dalej jako ,ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej
»,RODO”) tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow.
Zanonimizowana kopia umowy/umoéw, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich
powinna jednak umozliwia¢ Zamawiajagcemu identyfikacj¢ co najmniej: imienia
i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy oraz czasu jej obowigzywania, rodzaju
umowy o prace, miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu oraz zakres obowigzkow
pracownika,
c)zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce, Dalszego Podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,
d)poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, Podwykonawce,
Dalszego Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami prawa, w szczegdlnosci
ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
2) zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu;
3) przeprowadzanie kontroli na miejscu wykonywania Umowy.
. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajagcego jest zobowigzany przedstawic
dowody i oswiadczenia, o jakich mowa w ust. 4 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni.
. Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowodéw okreslonych w ust. 4 powyzej, w terminie
wyznaczonym albo zwtoka w ich przekazaniu przekraczajaca 10 dni, potraktowane zostang
jako brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace wymaganych osob.
. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, (Dalszego Podwykonawcy) Zamawiajacy moze zwrocic
si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4

. Przedstawicielem Zamawiajacego w zwiazku z realizacja Umowy bedzie p. Tomasz
Pukszta petniacy funkcje Inspektora Nadzoru posiadajacy uprawnienia nr 138/Sz/2002
wydane w dniu 10 lipca 2002 r.
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. Zmiana Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy imoze by¢ jednostronnie
dokonana przez Zamawiajgcego. Zmiana Inspektora Nadzoru staje si¢ skuteczna z chwilg
zawiadomienia Wykonawcy o takiej zmianie.

. Inspektor Nadzoru dziala w granicach uprawnien nadanych ustawa oraz w granicach
umocowania nadanego przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zapewni Nadzor Autorski przy realizacji robot budowlanych wchodzacych
w zakres przedmiotu umowy.

. Nadzor Autorski bedzie sprawowat kontrole zgodnos$ci robot budowlanych z dokumentacja
projektowa oraz udzielal wyjasnien 1 instrukcji w zakresie problematyki zawartej
w dokumentacji projektowej.

§5

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg, postanowieniami umowy, obowigzujacymi przepisami prawa (w tym Prawa
budowlanego) oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami, a takze
uzgodnieniami dokonanymi pomi¢edzy Wykonawca, a Zamawiajagcym w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do $cistego przestrzegania rozwigzan i ustalen zawartych
W szczegotowych wymaganiach dotyczacych realizacji robot branzowych, oraz
STWIORB, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z SWZ 1 zalgcznikami do niej, w tym
w szczeg6lnosci z dokumentacjg projektowa oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag
I uznaje ja za wystarczajacg i prawidtowa podstawe do realizacji przedmiotu Umowy.

. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialdéw dostarczonych przez Wykonawce po
ich zaakceptowaniu zgodnie z zapisami § 8 ust. 2 pkt 9).

I11. Termin wykonania Umowy

§6
Termin wykonania przedmiotu UmMOWY WYNOSI «..ceeevenrennns kalendarzowych, liczac od
dnia podpisania umowy.
W terminie wskazanym w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci do
ukonczenia wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem umowy.
Za podstaw¢ wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust.1 niniejszego
paragrafu strony niniejszej umowy uznaja Wpis dokonany przez kierownika budowy do
dziennika przebiegu realizacji robot o zakonczeniu wszystkich robot okreslonych w
umowie, SWZ oraz w dokumentach wyszczegélnionych w § 1 ust. 2 i uporzadkowaniu
terenu, potwierdzony przez inspektora nadzoru, a takze pisemne powiadomienie
Zamawiajacego wraz z os$wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu budowy
obiektu 1 jego wykonaniu zgodnie z projektem i wlasciwymi przepisami.
. Najpdézniej do dnia zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce na piSmie o
zakonczeniu wszystkich robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 pkt 31 umowy, a takze
wszelkie niezbgdne dokumenty, ktore zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa sg
wymagane.
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Warunkiem uznania za dat¢ zakonczenia przedmiotu umowy przez Zamawiajacego jest
dokonanie odbioru koncowego robot i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do

czasu odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy.

V. Podwykonawcy

§7

Wykonawca moze wykona¢ cze$¢ przedmiotu umowy przy udziale innych podmiotow
posiadajagcych ~ wymagane  przepisami  prawa  uprawnienia  (zwanych  dalej
Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami).
Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca moze uczestniczy¢ w realizacji umowy
wylacznie na podstawie umowy o podwykonawstwo zawartej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.
W celu wykazania okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 3, Wykonawca zlozy
Zamawiajacemu dokumenty okreslone w SWZ, ktore byl zobowigzany przedtozy¢ w celu
wykazania, ze Podwykonawca, ktorego zamierza zmieni¢ lub z ktérego zamierza
zrezygnowacé, spetnia warunki udziatu w postgpowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powoluje si¢ na jego zasoby.
W przypadku powierzenia wykonania czg$ci robot budowlanych, dostaw lub ustug
Podwykonawcom, Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynacji wykonania tych czgsci
Umowy iponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte ich wykonanie. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli i pracownikow jak za swoje wlasne. W szczego6lnosci, jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu Umowy, wynikajagca z braku Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminow realizacji umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy przed wprowadzeniem Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy na budowg a takze projektu jej zmiany w terminie nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
lub zmiany umowy.
Przedlozony projekt umowy o roboty budowlane powinien zawierac:
1) zakres robot powierzonych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

odpowiadajacy czesci zamdwienia okreslonego umowa zawarta pomigdzy Wykonawca

a Zamawiajacym,
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2) termin wykonania robot objetych umowa, z uwzglgdnieniem postanowien pkt 3 ponizej,
przypadajacy najpozniej na dzien odbioru robdt przez Zamawiajgcego wskazany
w umowie z Wykonawca,;

3) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy musi by¢ zgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ zakresu zleconego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w terminie wcze$niejszym, niz termin zadeklarowany przez
Wykonawce, w ztozonym przez niego harmonogramie;

4) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktore winno
by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczattowe) oraz nie moze
by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres robot (w zakresie cen
jednostkowych, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego);

5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczes$niej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy);

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy nie
moze by¢ dluzszy niz 7 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

7) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

8) stosowne zapisy w sprawie zatrudnienia na umow¢ o prace osob wykonujacych
zamoOwienie, o ktérych mowa w § 3 ust. 1.

9) zapis umozliwiajacy Zamawiajagcemu lub przedstawicielowi Zamawiajacego udziat
w odbiorach rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
10) zgod¢ Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na przeniesienic na
Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytutlu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
dotyczacych wykonanych i odebranych przez Zamawiajacego robot budowlanych,

w przypadku rozwigzania umowy o podwykonawstwo.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszym Podwykonawcg nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) w zakresie kar umownych 1 warunkéw wyptaty wynagrodzenia mniej korzystnych niz
postanowienia umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca w zakresie kar
umownych i1 warunkow wyplaty wynagrodzenia,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,
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4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie potrgcenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie 14 dni od daty otrzymania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, pisemnych
zastrzezen do przedtozonego kompletnego projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong przez siebie za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

jej zawarcia.

11.  Niezgloszenie przez Zamawiajacego W terminie 14 dni od daty otrzymania
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane pisemnego sprzeciwu do przedtozonej kopii tej umowy,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong przez siebie za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Powyzszy obowigzek nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci nie
przekraczajacej 50 000 zt (stownie: pigcédziesiat tysiecy zlotych) a takze umow na ustugi
I dostawy niezwigzane bezposrednio z realizacja robot budowlanych dotyczacych
przedmiotu Umowy takich jak:

1) ustugi sprzatania,

2) ustugi prawne,

3) ustugi wynajmu pomieszczen biurowych,
4) dostawy mediow, zywnosci itp.,

5) wywoz nieczystosci, Smieci.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda ustugi lub dostawy, powinna
spetnia¢ odpowiednio wymagania okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu.

13. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcag lub
Podwykonawcg, a Dalszym Podwykonawcg (a takze migdzy Dalszymi Podwykonawcami)
obowigzek przedstawienia umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, powstaje z chwilg gdy suma wartosci kolejnych uméw o podwykonawstwo
migdzy tymi samymi stronami przekroczy kwote 50 000 zt (stownie: pigcdziesiat tysiecy
ztotych).

14. W przypadku, gdy wskazany w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 12
i 13, termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (Dalszemu
Podwykonawcy) jest dluzszy niz wynikajacy z ust. 7 pkt 6 powyzej, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 14 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystgpienia
o zaplate kary umownej.

15.  Procedur¢ opisang w ust. 6-14 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow
0 podwykonawstwo.
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16. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow (Dalszych Podwykonawcow).

17. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym =zakresie zapftaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow
platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg (zgodnych z terminem wskazanym
w ust. 7 pkt 6 powyzej). Ten sam obowigzek dotyczy réwniez Podwykonawcy
w przypadku powierzenia robét, dostaw lub ustug Dalszemu Podwykonawcy. Zaptata nie
moze polega¢ na dokonaniu na rzecz Podwykonawcy przelewu wierzytelno$ci
przystugujacych Wykonawcy, przekazu lub potracenia (lub kompensaty) wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Dalszego Podwykonawcy z wierzytelnoscia z tytutu
wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo. Zastrzezenie to dotyczy
odpowiednio potracenia, przekazu lub przelewu na rzecz Dalszych Podwykonawcow
wierzytelnos$ci przystugujacych Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom (lub
kompensaty), z wyjatkiem potracenia (kompensaty) kwot zatrzymywanych na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Dowdd dokonania zaptaty winien zawieraé
wyrazne oznaczenie naleznos$ci, z tytutu ktorej nastepuje zaplata, w szczegolnosci poprzez
wskazanie zakresu robot, dostaw 1 ustug oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub ustugi
zostaty wykonane albo poprzez odwotanie do zawierajacej ww. informacje faktury (do jej
numeru, daty wystawienia itd.) pochodzacej od Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy. W przypadku ptatnosci dokonywanej na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, obejmujacej wiele naleznosci z réznych tytutéw, platnosé
zwigzana z realizacja Przedmiotu Umowy musi by¢ wyszczegélniona i mozliwa do
zidentyfikowania.

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy
1 ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia 1 zaniedbania
kazdego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, jak za wlasne dziatania,
zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.

19. Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

20. Pod pojeciem uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawceg. Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce rozumie si¢ brak zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

22. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
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23. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty, umozliwi Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
— 7 dni od dnia dorgczenia informacji. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.

24. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérym mowa w ust. 23, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy  Zamawiajacy potraca  kwot¢  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

26. Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci niniejszej umowy moze stanowié
podstawe do odstapienia od umowy z zastrzezeniem ust. 27.

27. W przypadku zgodnego oswiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia ~ Podwykonawcy  lub  Dalszego  Podwykonawcy,  zgodnie
z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
roboty budowlane lub przedtozonymi Zamawiajagcemu umowami o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Postanowienia ust. 19-22 stosuje si¢
odpowiednio.

28. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 27 powyzej, kwota zaptacona na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy zostanie odliczona z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Strony ustalaja, iz do tej ptatnosci zastosowanie maja przepisy art. 921% i n.
Kodeksu cywilnego.

29. Zamawiajacy zastrzega sobie ponadto prawo kontroli dokumentéw zwigzanych
z rozliczeniem 1 platno$ciami czgSciowymi oraz ptatnoscig koncowa. Zamawiajacy moze
wstrzymac¢ si¢ z dokonaniem ptatno$ci w czgsci objetej kontrola do czasu zakonczenia
kontroli. W takim przypadku Zamawiajacy nie odpowiada za opdznienie zaplaty.

30. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom,
z ktérymi zawarl umowg o podwykonawstwo.

31. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez Podwykonawcow
(Dalszych Podwykonawcéw), na ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jezeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego
reprezentanci na budowie powezmg wiedzg o innych uczestnikach robot budowlanych.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

1.

Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na teren prowadzenia robot budowlanych
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej z CO najmniej 2-
dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy (w tym jako dluznik solidarny), w przypadku roszczen
regresowych uprawniony bedzie do zadania zwrotu cato$ci spetnionego $wiadczenia od
pozostatych wspotdtuznikow.

Wykonawca zapewnia udzial Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy podczas
odbioru robot budowlanych, ktorych ten dokonat.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie
realizacji rob6t budowlanych. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje si¢ zasady
okreslone w niniejszym paragrafie.

Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile beda znane, przekaze
Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktéorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

Ust. 36 stosuje si¢ odpowiednio do Dalszych Podwykonawcow.

V. Prawa i obowigzki stron Umowy

§8

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy i SWZ do obowigzkéw

Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy;

2) przekazanie Wykonawcy, najpozniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy
dokumentacji projektowej wskazanej w §1 ust. 2 umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego na zasadach okreslonych w umowie;

4) dokonanie odbiorow wymaganych postanowieniami umowy;

5) zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego (HRF) lub jego aktualizacji
sporzadzonej na zadanie Zamawiajacego lub nie rzadziej niz co 3 miesigce, w terminie
do 14 dni od daty ztozenia.

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tre$ci umowy do obowigzkow Wykonawcy

nalezy w szczegolnosci:

1) dostarczenie Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o
podjeciu obowiazkow kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczenia
wlasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajacych wpis na liste cztonkow tej
izby 1 uwierzytelnionych kopii uprawnien budowlanych dla kierownika budowy,

2) protokolarnego przejecia placu budowy w terminie 3 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy,

str. 12



3) opracowania i przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego, najpozniej do dnia
podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej jako: ,,HRF”)
okreslajagcego planowang kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac
przedmiot Umowy. HRF =zostanie sporzadzony przez Wykonawce i dostarczony
Zamawiajagcemu w formie pisemnej - papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, w tym edytowalnej (przestanej na adres poczty elektronicznej wskazany
przez Zamawiajacego).

HRF bedzie przedstawial zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe w wykonaniu

umowy w formie graficznej oraz postep wszystkich robot. W HRF nalezy ujac

wszystkie podstawowe elementy zamowienia. HRF i kazda jego aktualizacja bedzie
uwzgledniala stopien szczegdtowosci wymagany przez Zamawiajacego.

HRF bedzie okreslal zakladane terminy ptatnosci za wykonane i odebrane przez

Zamawiajacego czesci przedmiotu umowy, w rozbiciu miesi¢ecznym, wraz z planowana

wysokoscig. Aktualizacja HRF musi uwzgledniaé faktyczny postep robot na budowie.

HRF bedzie stanowit opracowanie , ktorego celem jest zaplanowanie zapotrzebowania

odpowiednich $rodkéw finansowych przez Zamawiajacego. HRF zostanie wykonany

w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca kalendarzowego tj. z rozbiciem na

poszczegdlne miesigce kalendarzowe realizacji umowy 1 uwzglednial bedzie

przewidywane terminy platnosci faktur dokumentujacych wykonanie przedmiotu
umowy. HRF zostanie opatrzony podpisem Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika

Budowy.

HRF bedzie sktadat si¢ z czesci graficznej i opisowej oraz bgdzie zawierat i uwzgledniat

kolejnos¢ 1 terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot wraz

z planowanymi nakladami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy

kalendarzowych, w tym w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane objete
przedmiotem umowy (z uwzglednieniem technologii wynikajacych z dokumentacji
projektowej, technologicznej kolejnosci wykonania poszczegdlnych robot,
uzgodnien,

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

¢) planowane terminy dostaw materialdow na teren budowy w zakresie niezbednym dla
zachowania ciggtos$ci robat,

d) etapy robot realizowane przez Podwykonawcow,

e) szczegdtowe informacje przedstawiajace przewidywang liczebnos¢ kazdej grupy
niezbgdnego do realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie
personelu Wykonawcy, obecnego na terenie budowy w kazdym miesigcu jej
realizacji,

f) date sporzadzenia HRF (lub jego aktualizacji), podpis osoby sporzadzajacej, podpis
Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zakwestionowania przedstawionego HRF

w przypadku, gdy:

- HRF bedzie zaktadal niemozliwe z punktu widzenia technologii przewidzianej

w dokumentacji projektowej, a takze w $wietle zasad sztuki budowlanej oraz zasad

aktualnej wiedzy technicznej, terminy realizacji prac,

- HRF nie bedzie spelniat wymogow okreslonych powyzej w niniejszym punkcie.
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Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ uwagi 1 wytyczne ZamawiajaCcego przy
tworzeniu i aktualizacji HRF, oraz przedktada¢ zaktualizowany HRF zgodnie
z uwagami Zamawiajacego i W terminie przez niego wyznaczonym. Wykonawca
zobowigzany jest aktualizowa¢ HRF na kazde Zzadanie Zamawiajacego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, a w razie braku zadania nie rzadziej niz raz na
trzy miesigce kalendarzowe. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ HRF w razie
zaistnienia kazdej zmiany w stosunku do ich zatwierdzonej wersji, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym powyzsze dotyczy roOwniez Sytuacii,
gdy HRF lub jego aktualizacja nie jest spdjna z faktycznym post¢pem robdt oraz
przyjetymi przez Wykonawce zatozeniami. Jezeli Zamawiajagcy nie wyznaczy
dhuzszego terminu, termin ten nalezy przyjmowac jako 7 dni. Do czasu zatwierdzenia
zaktualizowanego HRF, obowigzujg wersje poprzednio zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Wykonawca zwigzany jest zatwierdzonym HRF.

Jezeli w ciggu 14 dni od dostarczenia HRF lub jakiejkolwiek jego aktualizacji do
Zamawiajacego, Zamawiajacy nie zglosi do nich uwag, HRF lub jego aktualizacj¢
bedzie si¢ uwazato za zatwierdzone. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego
uwag Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia lub odniesienia si¢ do
nich, w terminie 7 dni liczac od dnia dorgczenia przez Zamawiajgcego uwag. W tym
terminie Wykonawca przedtozy poprawiony HRF lub jego poprawiong aktualizacje
Zamawiajagcemu do zatwierdzenia. Jesli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w powyzszym terminie lub nie odniesie si¢ do nich, a takze jesli
przedtozony przez Wykonawce HRF lub aktualizacja HRF bgda niezgodne z umowa,
Zamawiajacy naliczy kary umowne zgodnie z § 16 umowy. Zamawiajacy moze
zglasza¢ uwagi do HRF w kazdej formie, w tym rowniez droga elektroniczng.
Zatwierdzenie HRF lub jego aktualizacji nie stanowi zmiany umowy i nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy.

4) opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ) dla calego zakresu rob6t budowlanych zgodnie z wymogami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

5) zapewnienia kierowania i nadzoru nad robotami przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane;

6) zapewnienia sity roboczej, materiatdow, sprzetu i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotéw niezbednych do wykonania rob6t oraz usuniecia wad i usterek;

7) wyznaczenia na stanowisko Kierownika Budowy osoby o odpowiednich kwalifikacjach
i doswiadczeniu, zgodnie z postanowieniami SWZ;

8) przygotowanie, w porozumieniu z Zamawiajgcym, przed rozpoczeciem robot
budowlanych, wzoréw dokumentéw dotyczacych:

a) wnioskow materiatowych WM,

b) raportu miesi¢cznego (RM),

) protokotu czg¢éciowego odbioru robot,

d) koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy,

9) dostarczania Zamawiajagcemu dokumentow (w formie wnioskow materiatowych)
potwierdzajacych  dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania
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w budownictwie wszelkich materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z zapisami STWIORB i projektow oraz uzyskiwania kazdorazowo, na co
najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem, pisemnej akceptacji branzowych Inspektorow
Nadzoru. Przekazywanie na biezgco: certyfikatdow na znak bezpieczenstwa, deklaracji
zgodno$ci wyroboéw z polska lub europejska norma, aprobat technicznych — dla tych
materiatdéw oraz gwarancji producenta dla zamontowanych urzadzen i sprzgtu i innych
dokumentéw wymaganych odrebnymi przepisami,

10) sporzadzania i przekazywania Zamawiajacemu w terminie 3 dni liczac od ostatniego
dnia miesigca kalendarzowego, jakiego dany raport dotyczy (w formie elektronicznej
i pisemnej w dwoch egzemplarzach), miesigcznych raportow z postepu prac w ramach
realizacji Umowy, sporzadzonych w odniesieniu do aktualnego HRF, zawierajacych:
a) zestawieniec wykonanych w miesigcu sprawozdawczym Robot z odniesieniem do

zatwierdzonego HRF,
b) plany Robét na kolejny miesigc, wraz z prognoza platnosci,
C) porownanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczegotami wszelkich
wydarzen lub okoliczno$ci, ktore mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robot zgodnie
z umowg oraz §rodkow przedsiewzietych (lub majacych by¢ przedsiewzigte) w celu
zapobiezenia opoznieniom,
Raporty beda sktadane w terminie realizacji robot przez Wykonawce tj. od dnia
podpisania umowy do dnia dokonania przez Kierownika budowy wpisu do Dziennika
Budowy o zakonczeniu realizacji robdt.Raporty beda przygotowane przez
Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego,

11) szczelnego wygrodzenia miejsca realizacji robot (w szczegdlnosci od czynnej czgsci
obiecktu) w sposob uniemozliwiajagcy dostgp o0sOb trzecich ze szczegdlnym
uwzglednieniem dzieci/mtodziezy,

12) realizowania obowigzkow w zakresie gospodarki odpadami wynikajacych z przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

13) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, w tym zabezpieczenie instalacji urzadzen i1 obiektow na terenie
budowy 1 w jego bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem
w tracie realizacji prac objetych umowa, wygrodzenie stref niebezpiecznych — zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

14) przestrzegania przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wszystkich majacych
zastosowanie przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia zawartych
w przepisach BHP oraz w planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, w tym
utrzymania porzadku na terenie budowy,

15) zamontowania, wymaganych przepisami prawa, tablic informacyjnych w ilosci
1 zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 963),

16) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wtasnych zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w szczegolnosci doprowadzenie wody
1 energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu
budowy, zainstalowanie licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz
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ponoszenia kosztow zuzycia wody, energii i mediow w okresie realizacji robot
objetych umowag, dokonania koniecznych uzgodnien oraz likwidacji zaplecza
1 uporzagdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot;

17) uzgadniania we wlasnym zakresie tymczasowych zaj¢é terenow przylegtych,
niezb¢dnych do prowadzenia robot budowlanych i ponoszenia z tego tytutu opfat;

18) przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem
zamoOwienia, roboty rozbiorkowe 1 porzadkowe;

19) wykonywania dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych Robdt,
w szczegblno$ci dla robot zanikajacych, a takze dokumentacji fotograficznej
rejestrujgcej stan istniejgcy terenu budowy i terenow przylegtych, przed rozpoczgciem
1 po zakonczeniu robot;

20) zapewnienia ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy;

21) utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy;

22) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badan, prob, pomiaréw i sprawdzen
oraz odbiorow przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, na wtasny koszt. Przekazanie Zamawiajagcemu protokotow
z badan, sprawdzen i pomiardw itp. Wszystkie pomiary musza by¢ zakonczone
wynikiem pozytywnym.

23) zgloszenie nadzorowi inwestorskiemu robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
i umozliwienie ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia,

24) wykonywania na swoéj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato
zgloszone przed ich zakryciem;

25) magazynowanie i zabezpieczenic we wlasnym zakresie, materiatdw 1 urzadzen
znajdujacych si¢ na terenie budowy,

26) zapewnienia oznaczenia identyfikatorem o0s6b wykonujacych prace na terenie
budowy, wskazujacym firme, na rzecz ktdrej dziata dana osoba,

27) uzyskanie pozwolenia zajgcia pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza), jezeli
zajdzie taka koniecznos¢ dla zrealizowania przedmiotu umowy wraz z poniesieniem
kosztow tego zajecia,

28) wykonanie, koniecznych do wykonania w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz
uzytkowania obiektu, innych robdt podstawowych, pomocniczych 1 robot
towarzyszacych,

29) prowadzenie na biezaco tabelarycznego wykazu zawierajacego zestawienie umow
zawartych z Podwykonawcami i Dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich
rozliczen, ktory bedzie kazdorazowo zalacznikiem do protokotu odbioru robot oraz do
faktur VAT. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
mu aktualny wykaz w terminie 2 dni od dnia przekazania wezwania,

30) umozliwienie wstepu do miejsc wykonywania robot budowalnych pracownikom
organOw panstwowych, przedstawicielom Uzytkownika, inspektorowi nadzoru
I przedstawicielom Zamawiajacego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie
z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz udostgpnienie ww. podmiotom
danych i informacji okre§lonych przepisami prawa,

31) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu:
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a) dokumentacji powykonawczej opatrzonej tytutem ,,Dokumentacja
Powykonawcza” z naniesionymi przez Kierownika Budowy ewentualnymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot;

b) protokotow utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych;

C) protokotéow prob, badan i sprawdzen zgodnie ze STWiORB i obowigzujacymi
przepisami prawa;

d) protokotéw odbioru technicznego oraz inne protokoty i opracowania wymagane
przy odbiorze i przekazaniu do eksploatacji przez wiasciwe podmioty zarzadzajace,

e) dokumentacji jakosciowej (m.in. stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
wlasciwosci uzytkowych lub zgodnosci, receptury, $§wiadectwa jakosci 1 inne
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatow do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie) wraz z pisemnym o$wiadczeniem
Kierownika Budowy o0 zastosowaniu i wbudowaniu materialtdbw, jakich
dokumentacja ta dotyczy, w obiekt budowlany stanowiacy przedmiot umowy,

f) kopie dziennikow przebiegu realizacji robot;

g) dokumentacj¢ powykonawczg nalezy sporzadzi¢c w ilosci — 2 egz. w formie
papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej (ptyta CD w formacie pdf. Przez
wersje elektroniczng rozumie si¢ skan papierowej wersji dokumentacji
z naniesionymi i1 podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierownika robot
nieistotnymi zmianami w stosunku do papierowej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem projektantow
I inspektora nadzoru.

32) uczestnictwo w Radach Budowy oraz spotkaniach koordynacyjnych,

33) sporzadzenia po ustaleniu z Zamawiajagcym i dostarczenia mu, najpdzniej w dniu
zgloszenia robot budowlanych do odbioru koncowego, zestawienia wykonanych
elementow z podzialem na branze i1 na $rodki trwate wraz z ich charakterystyka
1 warto$cig, wykazem wyposazenia poczatkowego z okresleniem cen jednostkowych —
w celu sporzadzenia dokumentéw odbiorowych na potrzeby rozliczenia przez
Zamawiajacego przedmiotu Umowy i sporzadzenia dokumentow przyjecia srodkoéw
trwatych do ewidencji (dokumenty OT),

34) usunigcia poza teren budowy wszelkich materialow, urzadzen tymczasowych,
zaplecza, itp., w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot,

35) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,

36) przywrocenia do stanu poprzedniego terenéow przejetych czasowo w  zwiazku
z realizacjg przedmiotu Umowy oraz naprawy ewentualnych szkod spowodowanych
realizacjg robot na terenach sasiednich i drogach dojazdowych na teren budowy,
w szczegblnosci stuzacym potrzebom transportowym Wykonawcy.

37) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania Zamawiajacemu do eksploataciji,

38) powiadomienie o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wpisem kierownika
budowy do dziennika przebiegu realizacji robot potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz jednoczesne ztozenie przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia
o zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy wraz z dziennikiem przebiegu
realizacji robot i innymi wymaganymi dokumentami w siedzibie Zamawiajacego,

39) udzial w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
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40) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przegladach gwarancyjnych, na
wezwanie Zamawiajgcego;
41) usuwanie wad przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu oryginaldéw wszelkich
dostarczonych protokotow, wynikow badan i zaswiadczen, a takze dokumentacji
fotograficznej. Dokumenty nie bedace oryginatami (atesty, uprawnienia, itp.) muszg byc¢
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatami przez Kierownika Budowy.

. Przed przystagpieniem do robot Wykonawca winien zawiadomi¢ poszczegolnych
uzytkownikoéw infrastruktury podziemnej 1 nadziemnej o terminie rozpoczgcia
1 zakonczenia robot i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia
robot wraz z pokryciem kosztow nadzoréw, uzgodnien i odbiorow.

. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, w tym
wymagajace wywozu, np. z robot rozbiérkowych obiektoéw budowlanych, jak gruz, urobek
ziemny, pozostale elementy pochodzace z rozbiodrek sieci uzbrojenia podziemnego, beda
stanowitly wlasno§¢ Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu karty
przekazania odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania Zamawiajagcemu sposobu zagospodarowania tych odpadow, jako
warunek dokonania odbioru koncowego robot. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia o ile Zamawiajacy nie wyrazit
woli ich zachowania.

. Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2021 poz.779), a w zwigzku z tym zobowigzany
jest do realizacji obowigzkéw z nich wynikajacych.

. Strony oswiadczaja, ze przy realizacji przedmiotu umowy beda ze soba wspotdziatac
w celu nalezytej realizacji zamowienia, majac przede wszystkim na wzgledzie cel
gospodarczy umowy, jej postanowienia, a takze poszanowanie interesow drugiej Strony.

V1. Odbiory

§9

. Strony przewiduja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czesciowy,

3) odbior koncowy.

. Z czynno$ci odbioru o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2) oraz pkt 3) sporzadzany jest
kazdorazowo pisemny protokét odbioru. Osoby dokonujagce odbioru w imieniu
Zamawiajacego mogg odmowic przystgpienia do odbioru z powodu braku oswiadczen 1ub
innych dokumentow, o ktérych mowa w umowie, a takze w kazdym przypadku
stwierdzenia niewykonania robot budowlanych zgtoszonych do odbioru lub istnienia wad
istotnych tych robot.
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3. Odbiory rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje w imieniu Zamawiajacego
wilasciwy Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy, w terminie 3 dni roboczych od daty
zgloszenia robot do odbioru w postaci wpisu Kierownika Budowy lub Kierownika Roboét
w dzienniku przebiegu realizacji robdt i poinformowania o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

4. W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajace, Inspektor Nadzoru
moze wstrzymac¢ wykonanie robot budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu robot w celu
dokonania ich odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Odbidr czgsciowy robot dokonany bedzie na podstawie Protokotu czesciowego odbioru
robot. Zamawiajacy przystepuje do odbioru cze$ciowego w terminic 7 dni od daty
pisemnego zgloszenia dokonanego przez Wykonawce, zawierajacego wykaz robot
wykonanych czeSciowo, oraz dokumenty potwierdzajace jako$¢ wykonanych robot
(certyfikaty, aprobaty, deklaracje witasciwosci uzytkowych lub zgodnosci itp.), szkice
geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

6. Dokonanie odbioru robot zanikajacych lub odbioru czesciowego nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania czesci robot budowlanych objetych takim odbiorem i nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do zgtaszania wad ww. rob6t przy odbiorze koncowym.

7. Odbioru koncowego dokonuje si¢ po =zakonczeniu realizacji wszystkich robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy oraz pisemnym zawiadomieniu
Zamawiajacego 0 zakonczeniu prac przez Wykonawce.

8. Zamawiajacy przystepuje do odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty:

1) pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru dokonanego przez Wykonawce oraz

2) umieszczenia przez Kierownika Budowy wpisu w dzienniku przebiegu realizacji robot
o zakonczeniu wszystkich robot i uporzadkowaniu terenu oraz po potwierdzeniu tego
wpisu przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika przebiegu realizacji robot.

9. Wraz z pisemnym zgloszeniem, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1 Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania
wszystkich robot, a w szczegdlnosci: Dokumentacj¢ Powykonawcza zgodnie z § 8 ust. 2
pkt 31.

10. Warunkiem przystapienia do odbioru koncowego jest przedlozenie Zamawiajacemu
wszystkich dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 9 powyze;j.

11.W razie ustalenia w toku dokonywania odbioru, ze Wykonawca faktycznie nie zakonczyt
robot zgloszonych do odbioru lub nie przedlozylt wszystkich wymaganych
postanowieniami umowy dokumentéw, komisja odbiorowa przerwie prace odbiorowe.
Komisja przystapi ponownie do odbioru dopiero po wykonaniu przez Wykonawce
wszystkich robot i przedtozeniu wszystkich brakujacych dokumentow.

12. Protokot odbioru koncowego podpisuje Kierownik Budowy oraz Inspektor Nadzoru
I Przedstawiciel Zamawiajacego, a nastgpnie zatwierdza go Zamawiajacy.

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru cz¢sciowego lub koncowego:

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czgsci zgloszonych robot — roboty nie
zostang odebrane do czasu usuni¢cia wad lub wykonania brakujgcej czesci robdt (uwaza
si¢ wowczas, ze przedmiot umowy lub jego cz¢s$¢ nie zostat wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadajg si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
usunigcia W terminie 7 dni, chyba, ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy diuzszy
termin w protokole odbioru (uwaza si¢ wowczas, ze przedmiot umowy lub jego czgsc
zostal wykonany w terminie);
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3) wad nieistotnych, ktore nie nadajg si¢ do usuni¢cia — Zamawiajgcy ma prawo dokonac
odpowiedniego obnizenia umoéwionego wynagrodzenia.

14. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez Strony termin odbioru
wykonanych prac, Zamawiajacemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru i sporzadzenie jednostronnego protokotu odbioru koncowego.

15. W przypadku nie wusuni¢gcia wad przez Wykonawcg W uzgodnionym terminie,
Zamawiajagcemu, oprocz uprawnien przyshugujacych mu na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepisow, przystugiwa¢ bedzie prawo ich usunigcia we wilasnym
zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

VIl. Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 10

1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczalttowe, ustalone na  podstawie  oferty = Wykonawcy w  wysokoS$ci

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego
w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego 1 obejmuje wszystkie koszty bezposrednie
1 posrednie, niezbedne do terminowego 1 prawidlowego wykonania przedmiotu
zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek
VAT.
Wynagrodzenie obejmuje migdzy innymi:
1) koszt realizacji robot przedmiotu umowy,
2) koszty organizacji placu budowy,
3) koszty organizacji zaplecza socjalnego budowy,
4) koszty obstugi geodezyjne;j,
5) koszty organizacji ruchu drogowego, ewentualne koszty zajecia ulic,
6) optaty za dozor, zabezpieczenie i ubezpieczenie budowy,
7) koszty zuzycia materiatow,
8) koszty utylizacji odpadow,
9) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej wykonanych robot,
10) koszty usuwania awarii oraz usterek i wad przedmiotu umowy w trakcie realizacji
inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym,
11) inne koszty konieczne do poniesienia w celu wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje
o przedmiocie zamoOwienia, a szczegodlnie informacje, wymagania i warunki podane
w dokumentach SWZ. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania przedmiotu
1 zakresu zamoéwienia nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w umowie.
3. Zatacznikiem nr 2 do umowy jest kosztorys ofertowy, sporzadzony zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w dokumentach SWZ.
4. Zalacznikiem nr 3 do umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy, sporzadzony
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dokumentach SWZ.
5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
6. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji z tytutu inflacji.
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7. Bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci, Wykonawca
nie ma prawa dokonywa¢ przelewu wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy
1 zwigzanych z nimi nalezno$ci ubocznych (np. odsetek), jak rowniez podejmowac
jakichkolwiek czynnos$ci prawnych ani faktycznych, w nastepstwie ktorych moze dojs¢ do
zmiany po stronie wierzyciela. W szczegolnosci, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pi$mie pod rygorem niewazno$ci nie ma prawa zawiera¢ umoOw poreczenia,
uméw gwarancji badz dokonywaé na podstawie art. 921'- art. 921° Kodeksu cywilnego
przekazu $wiadczenia Zamawiajacego naleznego na podstawie Umowy.

VIII. Warunki platnos$ci

§ 11

1. Zamawiajacy przewiduje jedna ptatno$¢ czeSciowa i platnos¢ koncowa po wykonaniu
cato$ci prac objetych umowa.

2. Podstawa wystawienia faktury czesciowej bedzie wykonanie catych elementow robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i podpisany przez Kierownika
budowy, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego protokdt czgsciowego odbioru
wykonanych robot.

3. Podstawa wystawienia faktury koncowej w wysokosci minimum 60% wynagrodzenia
okreslonego w §10 ust. 1 bedzie protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Zalacznikiem do faktur, o ktérych mowa w ust. 2 1 3 bedzie o§wiadczenie Wykonawcy
o zatrudnieniu wszystkich os6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §3 ust. 3
niniejszej umowy na podstawie stosunku pracy.

5. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcow, warunkiem zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie
kazdorazowo dostarczenie dokumentéw o ktorych mowa w §8 ust. 2 pkt 29 oraz
udowodnienie Zamawiajacemu dokonania zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom oraz Dalszym Podwykonawcom, zgodnie m.in. z zasadami zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom okreslonymi w §7
niniejszej umowy, w tym w szczegélno$ci przedstawienie Zamawiajagcemu jako
zalacznikow do faktury VAT:

1) protokoty odbioru robét, w ktorych beda wyszczegolnione wydzielone elementy robot
wykonanych przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow,

2)potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT Ilub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, o ktorych
mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647% §1 i 5 kodeksu cywilnego( tj.
Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow wobec ktorych Zamawiajacy
odpowiada za zaptat¢ wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robot budowlanych
solidarnie z Wykonawca),

3)potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewéw bankowych
potwierdzajacych  ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw  lub  Dalszych
Podwykonawcow naleznego im wynagrodzenia za roboty, dostawy, ustugi objete
rozliczeniem wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich Podwykonawcow lub
Dalszych Podwykonawcow zawierajace wskazanie rodzaju powierzonych im Robdt,
ustug lub dostaw oraz status ich rozliczen,
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4)o$wiadczenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w art.

465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647! §1 i 5 kodeksu cywilnego, bioracych udziat
w realizacji robodt, ktorych dotyczy platnos¢, o braku zobowigzan finansowych
z tytulu zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, wynikajagcych 2z zawartych
z Wykonawca /Podwykonawcg umow zlozone wg wzoréw stanowigcych zataczniki
nr 1 do niniejszej umowy.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa powyzej, Zamawiajagcy wstrzymuje wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Brak przedstawienia przez
Wykonawce ww. dowodoéw zaptaty zwalnia Zamawiajacego z zaptlaty odsetek
z tytulu nieterminowej zaptaty faktur w czg¢sci dotyczacej zatrzymanych kwot.

6. Termin platnosci faktur wynosi do 21 dni, liczac od daty zlozenia w siedzibie
Zamawiajacego przez Wykonawce prawidlowo wystawionej faktury.

7. Platno$ci beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. W sytuacji, gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy,
platnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym
wykazie. Platno$¢ nastgpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci
(Split Payment), na co wykonawca wyraza zgodg. Postanowienia niniejszego ustepu
beda mialy zastosowanie odpowiednio do Podwykonawcoéw lud Dalszych
Podwykonawcow.

8. Faktury, o ktérej mowa w ust. 2 i 3 musi zawiera¢ nast¢pujace dane:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin
PI. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP: 851-030-94-10
Ptatnik: Miejski Osrodek Sportu Rekreacji 1 Rehabilitacji

ul. Wtadystawa Szafera 7, 71-245 Szczecin

9. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatno$¢ faktury - w calosci lub
w czesci - w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie
przystuguja odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

11.Jezeli Wykonawce stanowi Konsorcjum lub inne, nie majace osobowosci prawnej,
ugrupowanie dwoch lub wiecej osob (Wykonawcow wspolnie realizujacych
przedmiot umowy, np. Spétka cywilna), to:
1) osoby te beda uwazane za solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za
wykonanie przedmiotu umowy,
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2) osoby te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym (Lider
Konsorcjum), ktory bedzie mial pelnomocnictwa do podejmowania wigzacych
Lidera i wszystkich cztonkéw Konsorcjum decyzji,

3) Lider i wszyscy cztonkowie Konsorcjum bedg solidarnie odpowiedzialni wobec
Zamawiajacego za nalezyte wykonanie umow o podwykonawstwo, W szczegdlnosci
za zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoéw; umowy o podwykonawstwo
beda zawierane przez wszystkich cztonkéw Konsorcjum,

4) faktury beda wystawiane przez partnera wiodacego (Lidera Konsorcjum),
a kazdorazowa ptatno$¢ wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek
bankowy wskazany kazdorazowo w fakturze przez Lidera Konsorcjum, zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu,

5) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu ani statusu prawnego do czasu podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

§12

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zezwala na przesytanie faktury droga elektroniczng zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) na adres mosrir@mosrir.szczecin.pl. Faktury
elektroniczne winny by¢ wystawione w formacie pdf.

2. Przestanie przez Wykonawce faktury wystawionej w formie elektronicznej na inny adres
niz wskazany w ust. 1 bedzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do
Zamawiajacego.

3. Kazda ze stron zobowigzuje si¢ do przechowywania faktur elektronicznych w sposob
zapewniajacy mozliwo$¢ potwierdzenia autentycznosci pochodzenia, integralnosci tresci
i czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami
ustawy o podatku od towaréw 1 ustug.

4. Do transakcji udokumentowanych faktura elektroniczng, nie beda wystawiane faktury
w innej formie. Faktury elektroniczne nie beda przesytane dodatkowo w formie
papierowe;j.

5. Za datg otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajacego, uwaza si¢ datg wptywu
tej faktury na skrzynke poczty elektronicznej Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 1.

6. W przypadku wplywu faktury na skrzynke poczty elektronicznej Zamawiajacego po
godzinie 15:00 w dzien powszedni lub w sobote, lub w dzien ustawowo wolny od pracy
przyjmuje si¢, ze wptynela ona nastgpnego dnia roboczego i1 od tego dnia liczony jest
termin ptatnosci faktury, o ktorym mowa w § 11 ust. 6 umowy.

7. W razie cofnigcia przez Zamawiajacego zezwolenia na przesytanie faktur elektronicznych,
Wykonawca zaprzestaje ich wysytania w terminie 5 dni roboczych od dnia nastg¢pujacego
po dniu, w ktorym otrzymat zawiadomienie od Zamawiajacego o cofnieciu zezwolenia.

8. Cofnigcie zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycza rowniez wystawiania i przesytania droga
elektroniczng faktur korygujacych, zaliczkowych 1 duplikatow faktur oraz not ksiegowych.

10. Wykonawca oswiadcza, ze zezwala na przesylanie faktury droga elektroniczng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(fj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) na adres ................ceneee. Faktury elektroniczne
winny by¢ wystawione w formacie pdf. Postanowienia o ktérych mowa w ust. 2 — 9 stosuje
si¢ odpowiednio.
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IX. Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci

§13

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu regkojmi za
wady wykonanych robot budowlanych polegajace na niezgodno$ci wykonanych robét lub
wybudowanych obiektéw z umowa. Okres rekojmi za wady rozpoczyna bieg od momentu
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego i wygasa z uptywem 60 miesi¢cy od
dnia podpisania koncowego protokotu odbioru robot budowlanych. Rekojmia za wady
obejmuje réwniez materialy uzyte do wykonania umowy.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad nie nadajacych si¢ do usunig¢cia lub jesli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej warto$ci:
uzytkowej, technicznej, ekonomicznej, ekologicznej, estetycznej itp.

3. W przypadku stwierdzenia wad w okresie rekojmi i skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnien do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane po pierwsze poprzez
potracenie z wniesionego zabezpieczenia. Jezeli bedzie to niemozliwe Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do =zaplaty, ktéra nalezy dokona¢ w terminie okreslonym
W wezwaniu.

4. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z r¢kojmi za wady, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (w tym materiaty uzyte
do ich wykonania oraz urzadzenia) na warunkach okreslonych ponize;j.

5. Gwarancja jakosci obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwigcych w uzytych
materialach i1 urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych
w zwigzku z wystgpieniem wady.

6. Okres gwarancji jako$ci rozpoczyna bieg od momentu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy przez Zamawiajacego i jest rowny okresowi rekojmi za wady, o jakim mowa
w ust. 1.

7. Wykonawca zapewnia, ze wykonane w ramach przedmiotu umowy obiekty, beda przez
caly okres gwarancji jakosci w pelni przydatne do korzystania zgodnie z ich
przeznaczeniem.

8. Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wady lub naprawi¢ wszelkie usterki,
Ktore ujawnily si¢ w okresie gwarancji. Usunigcie wad lub usterek nastgpi w terminie 7 dni
od dnia zgloszenia wady lub usterki, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy na
pismie dluzszy termin do ich usunigcia.

9. W sytuacji, gdy wady lub usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi, porzadku ruchu
drogowego Iub uniemozliwiajg korzystanie z obiektu w sposob zgodny z ich
przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wady lub dokonania naprawy
w terminie 24 godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub usterek decyduje
Zamawiajacy, ktory przy ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy
wada lub usterka stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie
z obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem.

10.  Powiadomienie o wystapieniu wady lub usterki Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemnie
na adres siedziby Wykonawcy wskazany w umowie, z zastrzezeniem § 20 ust. 4 lub
elektronicznie na adres: ............c.coceiiiiiinn.
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11. W przypadku nieusunigcia wady lub nieusuni¢cia usterek w terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

12. W przypadku, gdy usuni¢cie wady bedzie trwato dtuzej niz 7 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

13. Przewiduje si¢ prowadzenie corocznych przegladow gwarancyjnych inwestycji
z udzialem Przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajacego. O terminie zwotania komisji
oceniajacej stan wykonania robot budowlanych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
na piSmie na 14 dni przed planowanym terminem spotkania komisji. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia udzialu w przegladzie osoby reprezentujacej
Wykonawce. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposob uprawnien
Zamawiajgcego z tytulu gwarancji i rekojmi.

14. Na 2 miesigce przez uptywem okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajacy wyznaczy na
pismie Wykonawcy termin koncowego przegladu gwarancyjnego, ktéry powinien si¢
odby¢ nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu obowigzywania gwarancji.
Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziatem 0sob
upowaznionych do reprezentacji Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuni¢cia wad lub usterek stwierdzonych w protokole z koncowego
przegladu gwarancyjnego w terminie uzgodnionym w protokole.

15. Po usunieciu wszystkich wad lub usterek wskazanych w protokole koncowym przegladu

gwarancyjnego, Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

16. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunig¢cia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

17. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona
wymiany rzeczy/materiatu/urzadzenia wadliwego na wolne od wad albo dokona naprawy
rzeczy/materialu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej,
w zakresie wadliwe] rzeczy/materialu/urzadzenia, biegnie na nowo od chwili
dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzadzenia wolnego od wad lub zwrdcenia
1 zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzadzenia.

18. Wyzej wymieniony ust. 16 stosuje si¢ odpowiednio, jezeli wada bedzie dotyczyla
wykonania poszczegolnych prac przez Wykonawce.

19. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

20. Wszelkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce w ramach rgkojmi 1 gwarancji
(naprawy, przeglady) odbywac¢ si¢ bedg w terminach i godzinach szczegdétowo ustalonych
z Zamawiajacym, nie powodujacym — o ile to mozliwe — zaktocen w pracy obiektu.

21. W przypadku, gdy oferowany przez producenta lub dostawce materiatlow lub urzadzen
termin gwarancji jako$ci jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest przenies¢ na Zamawiajacego wszelkie przyslugujace mu uprawnienia
z tytulu gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce materiatow lub urzadzen oraz
przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty umozliwiajace mu realizacje uprawnien
z gwarancji wraz z koncowym protokotem odbioru robot.

22.  Wykonawca zobowigzany jest przenie§¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia
wynikajace z gwarancji udzielonych Wykonawcy przez producenta lub dostawcow
materiatbw lub urzadzen takze w przypadku odstgpienia od umowy. Wykonawca
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zobowigzany jest do zlozenia w tym zakresie stosownego o$wiadczenia oraz przekazania
Zamawiajacemu dokumentow umozliwiajagcych mu realizacj¢ uprawnien z gwarancji
w terminie 14 dni od daty odstagpienia od umowy.

23. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

24. Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi
w przypadku, gdy nie zbada robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy W czasie i W sposob przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi
niezwlocznie Wykonawcy o wadzie, a w przypadku gdyby wada wyszta na jaw dopiero
pozniej — jezeli nie zawiadomi Wykonawcy niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie
stosowania art. 563 kodeksu cywilnego).

25. O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wylaczaja ani
nie ograniczaja uprawnien Zamawiajacego oraz obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych
z gwarancja i rekojmig wynikajacych z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

26. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy moze zadaé
odszkodowania za wszelkie szkody powstate w wyniku zaistnienia wad.

X. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§ 14
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego
jej wykonania (dalej jako: ,,zabezpieczenie”) w wysokosci 5% Wynagrodzenia tj.

3. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji Przedmiotu Umowy oraz okres r¢kojmi
za wady lub gwaranciji.

4. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu kar
umownych, roszczen stron trzecich w stosunku do Zamawiajgcego powstatych z winy
Wykonawcy, innych roszczen powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji czy tez
pokrycia kosztow prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawce lub przez niego
zaangazowane w charakterze Podwykonawcow, Dostawcow lub Ustugodawcow.

5. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% zabezpieczenia w ciggu 30 (trzydziestu) dni od
dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
przez co nalezy rozumie¢ dzien podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

6. Pozostate 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowigzywania r¢kojmi za
wady lub gwarancji, dla pokrycia ewentualnych roszczen w ramach r¢kojmi lub
gwarancji i zostanie zwrocone nie pdzniej niz w pigtnastym dniu po uplywie okresu
rekojmi lub gwarancji.

7. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajagcy zwroci je wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

8. W przypadku op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub przesunigcia terminu jego
wykonania, termin zwrotu zabezpieczenia wniesionego w gotowce ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu, z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5 - 6. W przypadku

str. 26



1)

2)

3)

10.

11.

1)

2)

zabezpieczenia wniesionego w innej formie, Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio
wydtuzy¢ okres waznosci zabezpieczenia 1 przedlozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace odpowiednie przedtuzenie okresu jego wazno$ci najpdzniej na 7 dni
przed uplywem pierwotnego terminu jego obowigzywania.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia, z treSci tych gwarancji/poreczen musi
W szczeg6lnosci jednoznacznie wynikac:

zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaplaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo
(tj. w szczegolnosci bez koniecznosci przedktadania dokumentdéw, poza wezwaniem do
zaptaty skierowanym do Wykonawcy), na pierwsze zadanie Zamawiajacego (beneficjenta
gwarancji/porgczenia) zawierajgce oswiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, niecodwotalnie i bezwarunkowo
(. w szczegolnosci bez koniecznosci przedktadania dokumentdéw, poza wezwaniem do
zaplaty skierowanym do Wykonawcy), na pierwsze zadanie Zamawiajacego (beneficjenta
gwarancji/por¢czenia) zawierajagce o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat
zobowigzania, o ktorym mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ust. 14
ponize;j.

termin obowigzywania gwarancji/porgczenia, ktoéry powinien uwzglednia¢ termin
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej lub porgczenia, tre§¢ gwarancji/porgczenia powinna
wskazywaé Zamawiajacego jako beneficjenta gwarancji/poreczenia Gmina Miasto
Szczecin — Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. Gwarancja bedzie podlegata
prawu polskiemu, a wszystkie spory dotyczace gwarancji beda podlegaty jurysdykcji
sadow polskich, tj. sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego. Gwarancja nie moze
zawiera¢  postanowien, przewidujacych  uwolnienie  si¢  przez  gwaranta
z odpowiedzialnosci wynikajace] z gwarancji w przypadku jakichkolwiek zmian,
uzupehien lub innych modyfikacji warunkow umowy, ktore mogg by¢ dokonane zgodnie
z postanowieniami umowy lub przepisami prawa.
Zobowigzanie gwaranta/poreczyciela, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 2 powyzej nie bedzie
wymagane, jezeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie w formie odrgbnych gwarancji
bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych lub porgczenia, obejmujacych
zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do:

zaplaty na pierwsze zadanie Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/porgczenia —

Gminy Miasto Szczecin — Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji)

zawierajace oswiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem umowy, kwoty okre§lonej w gwarancji/porgczeniu, nie

wiekszej niz 70% kwoty zabezpieczenia; gwarancja/porgczenie powinno obowigzywac

co najmniej do czasu odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy bez istotnych

wad oraz

zaplaty na pierwsze zadanie Zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/porgczenia -
Gminy Miasto Szczecin — Miejski Os$rodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji)
zawierajagce o$wiadczenie, ze zaistnialy okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub
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nienalezytym wykonaniem Umowy, kwoty okre$lonej w gwarancji/porgczeniu, nie
wiekszej niz 30% kwoty zabezpieczenia; gwarancja/poreczenie powinna obowigzywac
do czasu uptywu okresu rekojmi.

12. W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajacej elementow, o ktorych mowa w ust.
8-11, badz posiadajacej jakiekolwiek dodatkowe zastrzezenia i/lub wymogi i/lub warunki
dotyczace wyptaty, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wniost zabezpieczenia.

13. Przed zlozeniem zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ projekt gwarancji Zamawiajagcemu celem jego
akceptacji. Gwarancje, ktorych tres¢ nie zostala uprzednio zaakceptowana przez
Zamawiajacego nie beda przyjmowane.

14, Zamawiajagcy moze na wniosek Wykonawcy wyrazi¢ zgode na zmian¢ formy
wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie polegata na
wniesieniu przez Wykonawce w miejsce zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 2
zabezpieczenia w innej formie, tj. w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub
poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej (z tym, ze zobowigzanie
kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczos$ci (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

15. W przypadku zamiaru zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone
w pienigdzu nalezy je wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego nr: PKO BP 27 1020
4795 0000 9702 0278 6382.

16. W przypadku przedluzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca przed
dokonaniem takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedluzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat si¢ on z terminami wynikajacymi z umowy i przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedluzenie przed zawarciem
aneksu do umowy wydtuzajacego termin jej wykonania. Brak takiego dokumentu stanowi
podstawe do odmowy zawarcia aneksu do umowy wydtuzajgcego termin jej wykonania
z wylacznej winy Wykonawcy.

X1 Ubezpieczenie

§15
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia obejmujacego inwestycje
prowadzong na podstawie niniejszej umowy, wraz z odpowiedzialno$cig za
podwykonawcow:

a) od wszystkich ryzyk budowy (typu CAR/EAR) z sumg ubezpieczenia odpowiadajaca
warto$ci inwestycji, zapewniajaca zabezpieczenie Zamawiajacego i Wykonawcy przed
szkodg z tytutu utraty lub uszkodzenia wszelkiego mienia na terenie budowy oraz szkoda
spowodowang btedami w sztuce budowlane;,

b) od odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonego przez niego
przedsigbiorstwa, obejmujacej zawinione przez Wykonawce spowodowanie $mierci lub
uszkodzenia ciata oraz szkod¢ majatkowa na majatku wtasnym lub osob trzecich, a takze
szkode spowodowang btedami w sztuce budowlane;.
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Ustalone w umowach ubezpieczenia udzialy wtasne lub franszyzy redukcyjne, potracone

z wyplaconego odszkodowania bedg obcigzaly Wykonawce.

2. Warunki umow ubezpieczenia powinny by¢ przed zawarciem umoOw uzgodnione
z Zamawiajacym.

3. Koszt umowy ubezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4. Umowa ubezpieczenia bedzie zawarta na co najmniej pelny okres wykonywania przez
Wykonawce przedmiotu umowy, a w razie jej zawarcia na okres krétszy niz do dnia
odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do jej przedtuzenia na kolejny okres na
co najmniej jeden miesigc przed jej wygasnieciem.

5. Niedopelnienie obowiazku utrzymania ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 stanowi
istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiajacy moze,
niezaleznie od innych uprawnien, wedlug wtasnego wyboru, albo Umowe rozwigzaé¢, co
potraktowane zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, albo zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca najp6zniej do dnia podpisania umowy (a pdzniej na kazde zadanie) przedtozy
Zamawiajacemu dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodami optacenia sktadki na czas
trwania robot. W przypadku nie dostarczenia wymaganego dokumentu ubezpieczenia
Zamawiajacy wstrzyma przekazanie terenu budowy do czasu dostarczenia przez
Wykonawce ubezpieczenia budowy 1 robot, przy czym wszelkie pozostale terminy
umowne pozostaja bez zmian.

7. Wypelnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wylacza 1 nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy.

8. Wszelkie zmiany warunkow uméw ubezpieczenia zawartych przez Wykonawce mogg by¢
dokonane wytacznie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego lub w wyniku ogdlnych
zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktorym podpisano umowe
ubezpieczeniowa. W tym ostatnim przypadku, gdy zmiany takie oznacza¢ beda
pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia
na swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. Zmiany
warunkdw umow  ubezpieczenia pogarszajace  ochrone ubezpieczeniowa s3
niedopuszczalne.

XI1l. Kary umowne

§ 16
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za nie rozpoczgcie robot w terminie o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 Umowy
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

2) za zwtokg w terminie wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
Umowy, w wysokosci ............c......... zt, za kazdy rozpoczety dzien zwloki poczawszy
od dnia nastgpujacego po terminie wykonania umowy;

3) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy rozpoczety dzien niewykonywania robdt powyzej 7 dni,

4) za zwloke w terminie usuniecia wad lub usterek przedmiotu umowy stwierdzonych
przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki poczawszy od dnia
w ktorym uplynagt termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub
usterek do dnia odbioru przez Zamawiajacego prac polegajacych na usunigciu ww. wad
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lub usterek lub do dnia zastepczego usunigcia usterek przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy;

5) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez ktoérgkolwiek ze stron
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy; Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji w stosunku do robot
dotychczasowo wykonanych;

6) za nieprzedtozenie w terminie aktualizacji HRF, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien uchybienia terminom do
przedtozenia ww. dokumentow;

7) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
(robét, dostaw lub ustug), ktory nie zostal zgloszony Zamawiajagcemu zgodnie z
postanowieniami § 7 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadku braku lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek; kara umowna, o ktérej mowa w niniejszym punkcie zostanie naliczona
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak
réwniez w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy
lub ustugi,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w warunkach o jakich
mowa w § 3 ust. 1 w wysokosci 2.000,00 zt liczone za kazda osobe, dla ktérej nie
przedstawiono w terminie wymaganych dowodow;

13) za niedopetnienie obowigzku informacyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 15 umowy —
w wysokosci 2.000,00 zt za kazde naruszenie (kara umowna bedzie naliczana
oddzielnie w odniesieniu do kazdej z osob, ktérej dotyczy naruszenie),

14) za zwlok¢ w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa
w § 15 umowy lub brak cigglo$ci ubezpieczenia (w tym brak potwierdzen optaty
wymagalnych sktadek) — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

15) za nieopuszczenie i nie usuni¢cie materiatdéw wilasnych Wykonawcy na placu budowy,
po uplywie terminu, o ktorym mowa w § 17 ust. 7 pkt 1 umowy — w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

16) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje kierownika budowy
w wysokosci 6.000,00 zt; kara umowna okre$lona w niniejszym punkcie zostanie
naliczona za kazdy rozpoczgty miesigc pelnienia funkcji kierownika budowy przez
osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajacego,
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17) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku oznaczenia identyfikatorem
0s0b wykonujacych prace na terenie budowy, wskazujagcym firme, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, w wysokos$ci 200 zt, za kazdg stwierdzong osobg,

18) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku uporzadkowania terenu po
zakonczeniu robot i naprawy istniejacych nawierzchni i elementdw zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
przypadek,

19) za nie usunigcie poza teren budowy wszelkich materiatow, urzadzen tymczasowych,
zaplecza itp. po zakonczeniu robot — 1.000,00 zt za kazdy dzien powyzej 14 dni od
zakonczenia robot,

20) za zwloke w dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa
w § 8 ust. 2 pkt 31 — 500 zt za kazdy dzien zwltoki w stosunku do terminu o ktérym
mowa w § 6 ust. 4.

21)za razace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych

z umowy, zwlaszcza naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i1 zasad
BHP, utrzymania porzadku na terenie budowy Zamawiajacy jest uprawniony do
naliczenia kary umownej w wysoko$ci 2.000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika przebiegu realizacji robot.

2. Jezeli jedno zdarzenie stanowi jednocze$nie podstawe do naliczenia kar umownych
W oparciu 0 rézne punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna na
podstawie postanowienia, przewidujacego wyzszg kare.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysoko$¢ kary umownej, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych ustalonych za niedotrzymanie termindéw, o ktérych
mowa W ust. 1, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien uchybienia terminowi- w tym dniu;

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien uchybienia terminowi- odpowiednio w kazdym
z tych dni.

5. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 4 powyzej, roszczenie o zaptate kar umownych staje
si¢ wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do obcigzenia
Wykonawcy kara umowna.

6. Strony postanawiajg ze wierzytelnosci z tytutu kar umownych oraz szkéd wynikajacych
z nienalezytego wykonana umowy przez Wykonawcg. Zamawiajgcy uprawniony bedzie
skompensowa¢ z naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem, nawet w sytuacji gdy
ktorakolwiek z wierzytelnosci nie bedzie jeszcze wymagalng, z uwzglednieniem
postanowiefi art. 15r' ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz.
1842). Do kompensaty dochodzi poprzez ztozenie przez Zamawiajgcego Wykonawcy
oswiadczenia o dokonaniu kompensaty wraz z wyjasnieniem podstaw powstania
wierzytelnosci po stronie Zamawiajgcego. Ztozenie takiego o$wiadczenia ma skutek
dokonania zaplaty.

7. Zaptata przez Wykonawceg kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek obowigzkow i
zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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8. Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
podstawie postanowien niniejszej Umowy nie moze przekroczy¢é 50% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9. W przypadku zwtoki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy, Zamawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o
naprawienie szkody, zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania
zastepczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

XI1I1. Rozwigzanie umowy, odstapienie od umowy
§ 17

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci,
0 ktorych mowa w art. 456 ustawy pzp.

2. Poza przypadkami wskazanymi w przepisach prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego rozwigzania Umowy lub odstgpienia
od calosci lub cze$ci umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu
dodatkowego, w sytuacjach gdy:

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat roboét albo nie kontynuuje ich
pomimo wezwania dokonanego przez Zamawiajacego na pismie;

2) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do termindéw realizacji robot okreslonych
w umowie (w tym w stosunku do termindéw okreslonych w HRF) o wigcej niz 14 dni;

3) Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem robot dtuzej niz 14 dni w stosunku do
terminow wynikajacych z Umowy lub HRF, o jakim mowa w §8 ust. 2 pkt 3 Umowy
lub jego aktualizaciji;

4) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestat realizacji robot i przerwa ta trwa
dhuzej niz 14 dni;

5) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z §7 ust. 19 umowy;

6) Wykonawca utraci mozliwo$¢ wykonania umowy przy udziale Podwykonawcy, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
pzp, w celu wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu - jezeli w ciggu 7
dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji umowy przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia;

7) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposdb niezgodny: z Dokumentacjg
Projektowa, STWiORB, poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, niniejszg umowg
lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia wlasciwej jakosci robot budowlanych,
1 pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego oraz Wyznaczenia Wykonawcy
odpowiedniego terminu nie zmienia on sposobu wykonania umowy,
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8) gdy Wykonawca nie dopelni obowigzku utrzymania ubezpieczenia, o ktorym mowa
w § 15 ust. 4, co stanowi istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy; w takim
przypadku Zamawiajagcy moze, niezaleznie od innych uprawnien, wedlug wlasnego
wyboru Umowe rozwigzac.

9) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub zostata ogloszona jego upadtosé
badz wszczete postgpowanie restrukturyzacyjne.

3. W kazdym przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 Zamawiajacemu przystuguje prawo do
zadania natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usunigcia go z placu
budowy oraz powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi.

4, Strony zgodnie oswiadczaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu prac,
odstgpienie bedzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczylo jedynie niewykonanej
czesci Umowy.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej Wykonawca moze zadaé¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu nalezycie wykonanej czgsci Umowy.

6. Zardbwno rozwigzanie Umowy, jak i odstgpienie od niej, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstapienie od
Umowy powinno nastgpi¢ W terminie do 30 dni liczac od dnia zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacej ztozenie o$wiadczenia o odstagpieniu.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy:

1) Wykonawca niezwlocznie zaprzestanie wykonywania prac poza takimi, ktore zostang
polecone przez Zamawiajacego w celu ochrony zycia lub bezpieczenstwa prac i opusci
plac budowy nie pozniej niz w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego nie
dhuzszym niz 14 dni,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 (siedmiu) dni wszelka
dokumentacj¢ nalezagca do Zamawiajacego oraz wszelka dokumentacje wykonang
przez Wykonawc¢ w ramach przedmiotu Umowy do dnia jej rozwigzania lub
odstapienia,

3) Wykonawca usunie z placu budowy wszelkie materiaty i urzadzenia oraz elementy
zaplecza budowy nie nalezace do Zamawiajacego, a ktorych Zamawiajacy nie
zamierza zatrzymac; w przypadku nie usuni¢cia rzeczy nalezacych do Wykonawcy
w terminie 14 dni, Zamawiajagcy usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3-dniowego terminu,

4) Wykonawca podejmie niezwtocznie wszelkie niezb¢dne srodki celem zabezpieczenia
wykonanych dotychczas robot w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony
z winy, ktorej nastgpito odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, a jezeli nie
dokona czynnosci zabezpieczajacych w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia
od umowy, wowczas Zamawiajacy podejmie wszelkie niezbgdne $rodki celem
zabezpieczenia wykonanych dotychczas robot i jezeli odstgpienie od umowy lub
rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, kosztami
zabezpieczenia obcigzy Wykonawce,

5) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

6) Wykonawca w terminie 14 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy
sporzadzi - przy udziale Zamawiajacego - inwentaryzacj¢ robot budowlanych na dzien
rozwigzania Umowy lub odstgpienia od Umowy - 0 terminie inwentaryzacji
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie; w przypadku niestawiennictwa
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Wykonawcy w ww. terminie lub rozbieznych stanowisk Stron dotyczgcych stopnia
zaawansowania i/lub jakosci wykonanych prac, Zamawiajagcy moze sporzadzié
jednostronny protoko6t inwentaryzacji, ktory bedzie podstawa rozliczenia, o ktérym
mowa w ust. 9 ponizej,

7) Wykonawca w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozwigzania umowy lub
odstagpienia od umowy przedtozy Zamawiajagcemu wykaz  wszystkich
Podwykonawcow i1 Dalszych Podwykonawcow realizujacych przedmiot umowy wraz
z potwierdzeniami zaplaty nalezno$ci na rzecz wszystkich Podwykonawcow
1 Dalszych Podwykonawcéw, na rzecz ktérych dokonat ptatnosci do dnia sporzadzenia
wykazu.

8. W przypadku niewywigzania si¢ lub uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzkoéw
okreslonych w ust. 7 powyzej, Zamawiajagcy moze dokona¢ stosownych czynno$ci we
wlasnym zakresie, za§ Wykonawcy nie przystuguje prawo ich kwestionowania.
Wykonawca zobowigzany jest zwroci¢ Zamawiajagcemu poniesione dla wykonania tych
czynno$ci wydatki.

9. W przypadku rozwigzania Umowy lub odstapienia od niej, Zamawiajacy dokona
rozliczenia wykonanych robot budowlanych na podstawie protokotu inwentaryzacji
(z uwzglednieniem jako$ci przejmowanych robdt budowlanych) oraz wedlug stawek
wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

10. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja prawa Zamawiajacego do odstapienia
od umowy na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.

XIV. Zmiana umowy

§ 18
1. Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej] Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 wust.] ustawy pzp przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian istotnych do niniejszej umowy polegajacych na:

1) zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

2) zmianie wynagrodzenia brutto,

3) zmianie zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub sposobu spetnienia §wiadczenia,

4) zmianie zasad i1 termindw dokonywania ptatno$ci wynagrodzenia.

3. Zmiany wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu zostang wprowadzone aneksem do
niniejszej umowy i beda skuteczne od daty zawarcia tego aneksu.

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poza przestankami
okreslonymi w art. 455 ustawy pzp, bedzie mozliwa w przypadku gdy:

1) wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 5
niniejszego paragrafu, ktére beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy,

2) wystagpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej iobowigzujacymi przepisami prawa i ktore beda mialy wplyw na
przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
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3) w toku wykonywania robot ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchoéw
I niewypaléw, wprowadzenia badan archeologicznych itp. - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacag okresu trwania
przeszkody w prowadzeniu Robot,

4) wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze niezawinione przez zadng ze Stron,
w tym kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledow
technologicznych prowadzenie robot budowlanych lub przeprowadzenie préb lub
sprawdzen lub dokonywanie odbiorow. O wystgpieniu ww. zjawisk Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu do Dziennika przebiegu
realizacji robot, ktory potwierdzi Inspektor Nadzoru. Zamawiajagcy ma prawo
weryfikacji zgloszenia Wykonawcy dotyczacego wystepowania ww. zjawisk,
W szczegdlnosci niekorzystnych warunkow atmosferycznych, m.in. na podstawie
danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej — wlasciwego dla miejsca
budowy, ktdre zostang szczegdtowo opisane w Dzienniku pogodowym prowadzonym
przez Wykonawce na t¢ okoliczno$¢) — pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby Roboty mogly zosta¢ zrealizowane — w takim przypadku
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajagcych okresu trwania przeszkody, z uwzglednieniem rezimu
technologicznego wykonania Robét pozostatych do zrealizowania,

5) wykonania zamowienia dodatkowego (tj. odrebnej umowy), ktore bedzie miato wptyw
na przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
wykonanie zaméwienia dodatkowego,

6) w zwigzku ze zmiang zakresu spetnienia Swiadczenia lub sposobu prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami ust. 7 pkt 1,2,4,6-15 niniejszego paragrafu, w tym
ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiot umowy (wydtuzenie lub skrocenie) o ilo$¢ dni nieprzekraczajaca czasu na
wykonanie robot zwigzanych ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia robdt lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy,

7) w sytuacji, gdy wystapi okoliczno$¢ lezagca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku konieczno$ci usunigcia
btedow lub wprowdzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

8) w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa, majaca wptyw na termin realizacji przedmiotu umowy,

9) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsigwzigé 1 dziatan
powigzanych z przedmiotem umowy,

10) wystapia udokumentowane opodznienia realizacji umowy bedace skutkiem prac
archeologicznych, wystepowania niewypatow lub niewybuchdéw, gdy zaistniejg
warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne itp. odbiegajace w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji przetargowej, gdy wystapia odmienne od
przyjetych w dokumentacji przetargowej warunki terenowe, ciekow wodnych lub
innych obiektow, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéow infrastrukturalnych. Wykonawca powotujac si¢ na wystgpienie ww.
okolicznosci zobowigzany jest udokumentowac ich zaj$cie przedstawiajac w tym celu
stosowng dokumentacje, w tym w szczegolno$ci zaswiadczenia, opinie, decyzje
wilasciwych organow, ekspertyzy geologiczne, itp.,
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11) wystapig okolicznosci bedgce nastgpstwem dziatania organow administracji
publicznej, w szczegdlnosci: przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, zaniechanie dokonania
stosowych czynnosci przez organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca np.:

a) gdy wystapig opdznienia robot z powodu dziatania podmiotow w wydawaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktorych sa zobowigzane wiasciwe
organy administracji publicznej na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdznienie to
przekroczy okres przewidziany przepisami prawa, w ktorym ww. decyzje lub
orzeczenia powinny zosta¢ wydane oraz opoOznienie to nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

b) jezeli wystgpi brak mozliwos$ci realizacji robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych do Wykonawcy,

C) jezeli wystgpi brak mozliwosci realizacji robdt z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez organ o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca powotujac sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest

udokumentowac¢ ich zajécie przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentacje,

W tym w szczego6lnosci odpisy wnioskéw o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien

wraz z prezentatg wilasciwego urzedu (lub dowodem nadania) odpisow decyzji,

zezwolen, uzgodnien, opinii wlasciwych organdw,

12) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktéore ma by¢
realizowana inwestycja, w sposob wymagajacy od Wykonawcy podjecia dziatan
majacych wptyw na termin lub zakres realizacji inwestycji,

13) wystapiag przyczyny zewnetrze niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,
skutkujace brakiem mozliwos$ci prowadzenia robot w sposob zgodny z dokumentacja
projektowa, sztuka budowlang i wiedza techniczna, przyjeta technologia, normami
lub obowigzujacymi przepisami lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych
umowa. Strony powolujac si¢ na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzane sa
udokumentowac ich zajscie, przedstawiajac w tym celu stosowng dokumentac;je,

14) wystapi opdznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktoére odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca — w takim przypadku mozliwa jest zmiana terminu wykonania
umowy o okres rowny okresowi opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

15) z powodu przeszkdod spowodowanych stanem zagrozenia epidemicznego, stanem
epidemii lub innych standw nadzwyczajnych w zwigzku z trwaniem lub
rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), w szczegolno$ci poprzez:
a) trwajace dtuzej niz 14 dni zawieszenie lub ograniczenie funkcjonowania

zaktadu/zaktadow produkujgcych materiaty lub urzadzenia budowlane do uzycia
w wykonaniu Robot,

b) zawieszenie lub powazne ograniczenie mozliwosci przekraczania granic
panstwa/panstw przez $rodek/$rodki transportu z materiatami lub urzgdzeniami
budowlanymi do wuzycia w wykonaniu robot w zwigzku z trwaniem lub
rozprzestrzenianiem si¢ epidemii na terenie Polski (czy innych krajow z tancucha
produkcji lub dostarczenia takich materiatow lub urzadzen budowlanych),
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C) czasowe zawieszenic prawa wstepu lub przebywania Personelu Wykonawcy na
Terenie Budowy wprowadzone przez Zamawiajgcego lub wynikajace z aktow
prawa powszechnie obowigzujgcego lub obowigzujacego lokalnie,

d) czasowy, trwajacy dluzej niz 5 dni brak mozliwosci wykonywania robot
z przyczyn innych niz wskazane w lit c¢) powyzej, w szczegolnosci
spowodowanych wstrzymaniem funkcjonowania dziatania Wykonawcy na mocy
wydanych aktow prawa powszechnie obowigzujacego lub obowigzujacego
lokalnie, absencji kluczowego lub przewazajacego Personelu Wykonawcy
spowodowanego ich chorobg, koniecznoscig odbywania kwarantanny, itp.

Maksymalny termin, o jaki nastgpi wydluzenie terminu ukonczenia robot z przyczyn
wskazanych wyzej stanowi¢ moze okres trwania przeszkody/przeszkod, o ktorych mowa
w niniejszym ustepie. Wykonawca powotujagc si¢ na wystgpienie ww. okolicznosci
zobowigzany jest udokumentowaé ich zajscie przedstawiajac w tym celu Zamawiajacemu
stosowng dokumentacje.
5. Zmiana wynagrodzenia brutto, poza przestankami okre§lonymi w art. 455 Ustawy Pzp,

bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

1) nastgpi zmiana przepisow wskazanych w art. 436 pkt 4 lit b ustawy pzp; zmiany te

zostang wprowadzone aneksem do niniejszej Umowy,

2) wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych

w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne

dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa. Rozliczenie robot zamiennych
nastagpi  kosztorysem réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy
kosztorysem zaniechanych robdt podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych,
sporzadzonym, wedlug nos$nikoéw cenotworczych wskazanych w  dostgpnych
publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob itp. aktualnych na dzien
sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji

Zamawiajacego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

c) zysk  kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — $redni dla  wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialtow (tgcznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow,
w tym rowniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

f) roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym,

W przypadku robot, dla ktorych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana

szczegdlowa wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy;

Kosztorys roznicowy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela

Zamawiajacego 1 Zamawiajacego. W przypadku czeSciowego zatwierdzenia

kosztorysu réznicowego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona platnosci
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wynagrodzenia za roboty zamienne do wysokosci bezspornej, pozostawiajgc kwestie

dalszego rozliczenia do uzgodnien Stron,

3) wystgpi koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych parametrow obiektu, rozwigzan technicznych lub materiatlowych, niz
przewidzianych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

4) nastagpi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z postanowieniami ust. 7 pkt 1,2,4-15, niniejszego paragrafu, w tym ograniczenia jej
zakresu, wykonania prac dodatkowych, lub konieczno$¢ uwzglednienia wplywu
innych przedsiewzig¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
w szczegoOlnosci inwestycji realizowanych lub planowanych przez Zamawiajgcego.
W tym przypadku Wykonawca wykona wycen¢e ww. robdt w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegdlowa, sporzadzonego przy zastosowaniu, wedtug
no$nikow cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor
publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

c) zysk  kalkulacyjny ,Z2” (R+S+Kp) — $redni dla  wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzg¢tu i materiatow (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialdw 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogow,
w tym réwniez cen dostawcoOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR.

W przypadku robot, dla ktérych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana

szczegdtowa wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego.

Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do Umowy

poprzez dopisanie nowej pozycji w Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

Wprowadzenie zmian wysoko$ci wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy, wymaga

uprzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz

odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wpltyw zmian, o ktorych mowa w ust. 5,

niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

Zmiana sposobu lub zakresu wykonania przedmiotu umowy bedzie mozliwa

w nastepujacych przypadkach:

1) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wpltywu innych dziatan i przedsigwzigé
Zamawiajacego i/lub podmiotoéw trzecich, majacych wplyw na realizacje przedmiotu
umowy lub powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,

2) konieczno$¢ takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawce
uzgodnien, opinii, w tym takze warunkoéw 1 uzgodnien z instytucjami publicznymi,
warunkow technicznych lub decyzji,

3) nastgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne
dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa. Zmiana Umowy na tej podstawie
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musi by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci, podpisanym przez Zamawiajgcego

1 Wykonawce,

4) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
majgca wptyw na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

5) wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nie objetych przedmiotem
umowy w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi przepisami prawa,

6) w sytuacji rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy
Z nastepujacych przyczyn:

a) spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp. w szczegélnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w tym istnienia podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych niedajgcych si¢ przewidzie¢,

b) wystapienie lepszych, niz zaktadano w dokumentacji projektowej parametrow
techniczno-materiatowych oraz funkcjonalnych, w rezultacie czego wykonanie
takiej czegsci przedmiotu umowy nie jest uzasadnione technicznie oraz
ekonomicznie,

c) wyniktych z usuniecia btgdow w dokumentacji projektowej, opracowanej na
zlecenie Zamawiajacego

d) zmiany przepiséw, ktore majg wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

e) wynikajagcych z zalecen, postanowien lub decyzji organéw uprawnionych np.
nadzoru budowalnego, stuzb konserwatorskich, ochrony $rodowiska, stacji
sanitarno-epidemiologicznej, etc.

7) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

8) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
warunkow terenu budowy, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

9) niedostepnosci na rynku materiatow/ urzadzen wskazanych w ofercie, opracowane;j
dokumentacji projektowej lub STWIORB,

10) pojawienia si¢ na rynku materiatbw i urzadzeh nowszej generacji, a takze
wprowadzenia rozwigzan €O najmniej rownowaznych technicznie lub jakoSciowo,
pozwalajacych na zaoszczedzenie przez Zamawiajacego czes$ci kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow pozniejszej eksploatacji lub uzytkowania, albo
majacych przysporzy¢ Zamawiajacemu innych, okreslonych korzysci,

11) pojawienia si¢ nowszych technologii wykonania zaprojektowanych Robot,
pozwalajacych na skrocenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie
kosztow przewidzianych do wydatkowania przez Zamawiajacego, albo zwigkszenie
parametrow uzytkowych, jako$ci, trwalosci, wydluzenia okresu technicznej
przydatnosci, przyjaznosci dla srodowiska,

12) pojawienia si¢ mozliwosci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub innych metod budowy, niz wskazane
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10.

11.

w dokumentacji projektowej lub STWIORB w sytuacji, gdyby moglo to przynies¢
oszczednosci Zamawiajagcemu lub gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie
rozwigzan bylo mniej korzystne dla Zamawiajacego z punktu widzenia jakosci,
w szczegolnosci w przypadku zidentyfikowania biedu w dokumentacji projektowe;,

13)w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktore ma by¢
realizowana inwestycja, w sposob wymagajacy od Wykonawcy podjecia dziatan
majacych wptyw na termin lub zakres realizacji inwestycji,

14) zaistnienia innych okolicznosci prawnych Iub technicznych, skutkujacych
niemozliwos$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

15) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-
CoV-2 lub chroby wywotlanej tym wirusem (COVID-19), dotyczacych
w szczegblnosci:

a) nieobecno$ci pracownikow lub osob swiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢
w realizacji przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na Wykonawce obowigzek
podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktow lub materiatow,
trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

Wykonawca powotujac si¢ na wystapienie opisanych wyzej w ust. 7 okolicznosci

zobowigzany jest udokumentowaé ich zajscie przedstawiajac w tym celu stosowna

dokumentacje. Laczna warto$¢ robot zaniechanych z przyczyn wskazanych w ust. 7 nie

przekroczy 30% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.

Zmiana zostanie wprowadzona na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub

Zamawiajacego, aneksem do niniejszej Umowy, przy uwzglednieniu art. 455 Ustawy Pzp.

Zmiany wskazane w ust. 7 powyzej beda wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze

ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytacznie w kwocie
rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 7 zmian

moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 5

niniejszego paragrafu.

W  przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywg zmiany albo rezygnacji

z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okreslonych w art. 118 Ustawy Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu

W postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu

nie mniejszym niz okre$lony przez Zamawiajacego w SWZ.
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12. Zmiany do Umowy moze inicjowaé¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca.
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego, sktadajagc pisemny wniosek, zawierajacy
w szczegbInosci:

1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany wraz z dokumentami jg uzasadniajagcymi i dowodami, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie,

3) opis wplywu zmiany na harmonogram rzeczowo — finansowo i termin wykonania
Umowy.

13. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

14. Na wniosek Wykonawcy i po spetieniu warunkow okre§lonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy ztozone w ofercie deklaracje odnos$nie podwykonawstwa poprzez:

1) wskazanie innych podwykonawcow;
2) rezygnacj¢ z podwykonawcow.

XV. Prawa autorskie
§19

1. Wszelka dokumentacja projektowa stworzona przez Wykonawce lub podmioty dziatajace
na jego zlecenie, przekazywana Zamawiajacemu w zwigzku z realizacja umowy, w tym
w szczegblnosci dokumentacja powykonawcza, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
ekspertyzy, obliczenia, itp., podlegaja ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1062, dalej jako: ,,ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”), w zakresie,
W jakim stanowig utwor w rozumieniu tej ustawy.

2. Z chwilg wydania utworéw Zamawiajacemu i w ramach Wynagrodzenia, o ktorym mowa
§10 ust. 1 Umowy na Zamawiajacego przechodza autorskie prawa majatkowe do
utworéw w zakresie pol eksploatacji okreslonych w ust. 3 ponizej, bez koniecznosci
sktadania w tej sprawie jakichkolwiek dodatkowych oswiadczen woli przez strony
Umowy.

3. Zamawiajacy uzyskuje prawo do rozporzadzania i korzystania z utwordw przez czas
nieoznaczony, bez ograniczen co do terytorium lub liczby egzemplarzy na nastgpujacych
polach eksploatacji:

1) wykorzystywania utwordéw lub ich czgéci na whasny uzytek oraz uzytek osob trzecich
w celach zwigzanych z realizacja zadah Zamawiajacego, w tym oddawania do
uzywania na podstawie umowy najmu, uzyczenia lub na innej podstawie prawnej,

2) utrwalania utworéw na wszelkich znanych rodzajach no$nikow, a w szczegolnosci na
nos$nikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive),

3) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiattoczula 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworéw, w tym technika
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,
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4) wprowadzania utworéw do pamigci komputera w dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych i jego cyfrowej obrobki oraz do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

5) zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udost¢pniania i umieszczania na
stronie internetowej Zamawiajacego,

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworow,

7) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworéw za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

8) nadawania za posrednictwem satelity,

9) reemisji,

10) wymiany nosnikow, na ktorych utrwalono utwory,

11) wykorzystania w utworach multimedialnych,

12) wykorzystania calosci lub fragmentow utworow do celéw informacyjnych,

promocyjnych i reklamy,

13) wprowadzania zmian, skrotow,

14) tlumaczenia i sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu napisow,
jak i lektora,

15) publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy

nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaly utrwalone.

Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa §10 ust. 1 umowy udziela Zamawiajacemu

nicodwotalnego zezwolenia na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego — zezwala

Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordw, na korzystanie

z opracowan utworow i ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz

z przerobkami — a takze przenosi na Zamawiajacego prawo do udzielania dalszych

zezwolen na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi, na polach eksploatacji

wskazanych w ust. 3.

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o ktorym mowa §10 ust. 1 umowy zezwala

Zamawiajacemu na wykonywanie w jego imieniu praw osobistych do utwordéw 1 ich

opracowan oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego.

Wykonawca o$§wiadcza 1 akceptuje, ze w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego

Z uprawnien wskazanych w art. 636 Kodeksu cywilnego lub w kazdym innym przypadku

odstapienia od Umowy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ wydania wykonanych do tego dnia

utwordéw, a Wykonawca ma obowiazek ich wydania w terminie 7 dni od dnia zgloszenia
mu tego zadania. Zamawiajacy moze nadto zleci¢ wykonanie poprawek, uzupetnief lub
dokonczenie utworu innej osobie i nie bedzie to stanowi¢ naruszenia praw autorskich,

w szczegolnosci prawa do integralnosci utworu. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich

roszczen z tego tytutu i zobowigzuje si¢ ich nie dochodzi¢ na drodze sagdowej wzgledem

Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze utwory tworzone przez Wykonawce lub podmiot dziatajacy

na jego zlecenie nie beda naruszaé jakichkolwiek praw osoéb trzecich. Wykonawca

zobowigzuje si¢ zwolni¢ Zamawiajacego z odpowiedzialnosci oraz przeja¢ pelng
odpowiedzialno$¢ wobec osoéb trzecich, w przypadku, gdy okaze si¢, ze prawa autorskie
0s0b trzecich zostaty naruszone oraz pokry¢ tym osobom wszelkie straty, koszty, oplaty,
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wydatki lub inne zobowigzania wynikajagce z faktu naruszenia lub zwroci¢ je
Zamawiajgcemu, gdyby zostaty od niego wyegzekwowane.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia Zamawiajagcemu wraz z protokotem
odbioru robdt kopii umoéw, na podstawie ktoérych nabyt autorskie prawa majatkowe do
poszczegélnych utworow wykonanych w ramach niniejszej umowy od innych
podmiotow dziatajacych w jego imieniu, rowniez w ramach rgkojmi za wady lub
gwarancji jako$ci, z tym zastrzezeniem, ze w tym ostatnim przypadku, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia ww. umow do daty odbioru ostatecznego.

10. W przypadku gdy okaze si¢, ze utwor narusza prawa autorskie osob trzecich,
Wykonawca zobowigzuje si¢ niezaleznie od zobowigzan okreslonych w ust. 8 powyzej,
zaplaci¢ Zamawiajacemu kare umowna w kwocie odpowiadajacej 0,5% Wynagrodzenia
wskazanego w § 10 ust. 1 umowy.

11. Wszelkie prawa, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajagcy nabywa na zasadzie
wylacznos$ci. Do dnia ich przeniesienia Wykonawca bedzie je wykonywal wytacznie dla
celow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

12. Wszelkie uprawnienia Zamawiajagcego opisane w niniejszym paragrafie beda mu
przystugiwaly takze po wykonaniu Umowy lub jej wygasnigciu, rozwiagzaniu lub
odstapieniu od niej.

XVI. Postanowienia koncowe

§20

1. Sprawy powstale w zwigzku z wykonaniem umowy rozpatrywane beda przez wiasciwy
rzeczowo sad powszechny w Szczecinie.

2. Umowa podlega prawu polskiemu.

3. Przez caly okres obowigzywania Umowy oraz w ciggu okresu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, Wykonawca zobowigzany jest informowac pisemnie Zamawiajagcego o zmianie
siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu do korespondencji, numeru NIP lub
REGON, o ogtoszeniu upadlosci Wykonawcy lub likwidacji Wykonawcy, wszczgciu
postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca, zawieszenia dziatalno$ci
Wykonawcy, zajeciu majatku  Wykonawcy, uniemozliwiajagcym dalsza realizacje
przedmiotu umowy przez Wykonawcg, w terminie do 7 dni liczac od dnia zaistnienia
zdarzenia powodujacego konieczno$¢ takiego zawiadomienia. Zmiany te nie wymagaja
sporzadzeniu aneksu do umowy.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o zmianach, o ktérych mowa w ust. 3
Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie negatywne skutki wynikle
z powodu niewskazania zmiany, w szczegolno$ci zmiany adresu. W takim przypadku
przyjmuje si¢, iz wszelka korespondencja wystana na ostatni znany Zamawiajacemu adres
siedziby Wykonawcy zostata prawidtowo dostarczona.

5. Wszelka korespondencja bedzie przekazywana drugiej stronie osobi$cie lub zostanie
wystana poczta (listem poleconym) lub kurierem na adres:

1) Zamawiajgcego: MOSRIR ul. Wt. Szafera 7, 71-245 Szczecin;

2) WYKONGWCY: ...eeniiniii e, ;
Strony dopuszczaja rowniez mozliwos¢ przekazania dokumentéw przy uzyciu systemu
elektronicznej komunikacji w taki sposob, zeby adresat mogt si¢ z nimi zapoznaé, z tym,
ze dokument nadany przy uzyciu S$rodka komunikacji elektronicznej winien by¢
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kazdorazowo niezwlocznie, lecz nie podzniej niz w ciggu 5 dni, wystany poczta lub
kurierem.

6. Niniejsza Umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu przepisu art. 1 ustawy z
dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnieniu na
zasadach i w trybie okreslonych w ww. ustawie.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczacych danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z realizacja umowy oraz
sposobdw ich zabezpieczania. Wykonawca zapewni, ze osoby przewidziane do realizacji
umowy po stronie Wykonawcy zostang przeszkolone w zakresie ochrony danych
osobowych, a dostgp do danych osobowych otrzymaja po uprzednim podpisaniu
zobowigzania do zachowania tajemnicy i uzyskaniu pisemnego upowaznienia do ich
przetwarzania.

8. Wykonawca gwarantuje, ze w toku realizacji umowy bedzie uzywat systemow, narzedzi
1 Srodkow technicznych zapewniajacych ochrong przetwarzanych danych osobowych oraz
zobowigzuje si¢ przetwarza¢ dane wylacznie w zakresie i w celu przewidzianym
W umowie.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu ochrony praw osob, ktorych dane dotycza oraz by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO, stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne
I organizacyjne, gwarantujace wilasciwg ochrone przetwarzanych danych i wypehienie
obowigzkow natozonych na podmiot przetwarzajacy dane osobowe okreslonych w art. 28
RODO.

10. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzuje si¢ przedstawi¢ wszelkie
informacje oraz dokumenty potwierdzajace realizacj¢ obowiazkéw wskazanych w ust. 7-9.

11. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
naruszenia ochrony danych osobowych niezwlocznie, ale nie p6zniej niz po uptywie 24
(dwudziestu czterech) godzin od stwierdzenia naruszenia, a takze o czynno$ciach
z udzialem wilasnym lub podwykonawcow w sprawach dotyczacych ochrony danych
osobowych prowadzonych w szczegdlnosci przed organem nadzorczym, urz¢dami
panstwowymi, policja lub przed sagdami.

12. W przypadku zawinionego przez Wykonawce naruszenia ochrony danych osobowych,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki tego naruszenia, w tym
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaspokojenia roszczen osob, ktoérych prawa zostaty
naruszone.

13. Powielanie, kopiowanie i udostepnianie dokumentéw niezbgdnych do realizacji Umowy
zawierajacych informacje zwigzane z realizacja Umowy, wymaga zgody Zamawiajacego.

14. Zakaczniki do Umowy, SWZ, oferta Wykonawcy stanowig jej integralng czes¢.

15. Niewazno$¢ ktoregokolwiek z postanowien Umowy, w calosci lub w cze$ci, nie wptynie
na wazno$¢ pozostatych postanowien Umowy. W takim wypadku Strony zastapia
postanowienia niewazne postanowieniami waznymi, ktore odpowiadajag w najwigkszym
mozliwym stopniu ich woli.

16. W sprawach nieuregulowanych Umowa, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
1 inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

17. Umoweg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
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Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

Zatacznik nr 1 — 0 braku zobowiazan finansowych z tytulu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, wynikajacych
z zawartych z Wykonawca /Podwykonawca,

Zakacznik nr 2 - kosztorys ofertowy,

Zatacznik nr 3 - harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zatacznik Nr 1 do umowy

OSWIADCZENIE DO PEATNOSCI KONCOWEJ

Ja (MY), 1niZej POAPISANY (I11) .eoveeveeeieiierieieiesieeteeeetet et e st et esteeteese e e essesessessesseeseeseessessensensasens
dziatajac w imieniu i na rZecz:
(pelna nazwa i adres Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
1. Oswiadczam(y), ze Wykonawca/Podwykonawca

(pelna nazwa 1 adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na moja/nasza rzecz platnosci caloSci wynagrodzenia za realizacj¢ prac
podwykonawczych wykonywanych na podstawie nw. umowy/uméw podwykonawczych (nt/z
ANIA) .o

za wykonane, w ramach inwestycji pn. ,,Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Wi
Nehringa 69 w Szczecinie” w terminie od dnia ........................ do dnia
........................... , roboty budowlane/dostawy/ustugi, ktorych przedmiot stanowito

1 ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkow:

1) W dniu .......... zostala dokonana ptatno$§¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajaca z faktury/rachunku nr .................... Z dnia............ za zamoOwienia wykonane
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w terminie od dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru z

2) W dniu .......... zostala dokonana ptatno§¢ naleznosci w kwocie ...................
wynikajaca z faktury/rachunku nr .................... z dnia............ za zamOwienia wykonane
w terminie od dnia................ do dnia..................... , odebrane protokolem odbioru z
dnia...........ooo

3)....

2. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................. zi 1
stanowig  calo§¢  wynagrodzenia  przyshugujacego ..................... (nazwa

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonywania prac podwykonawczych
(robdt budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych w ramach ww. inwestycji.

3. W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia za realizacj¢ umow wykazanych powyzej
nie posiadam/y zatem zadnych roszczen.

4. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy sitami
wlasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcow, tj.:

5. Jednoczesnie o$wiadczamy, ze w ramach INWestyCjli pn. ,,....ccceccevcveniieenieenneennen. ”, nie

wykonywaliSmy (samodzielnie oraz za pomoca dalszych podwykonawcoéw) zadnych prac
podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie uméw, o ktéorych mowa
powyzej.

(Podpis i pieczatka osoby/ 0sob
uprawnionych do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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