Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWANR ...... /INO/2017
zawarta w dniu ............... 2017 r. w Szczecinie pomiedzy Gming Miasto Szczecin
zastgpiong przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiadystawa Szafera 7, ktorg reprezentuje:

)
zwang dalej Zamawiajacym,
a
) e
Z SICAZIDA: ..t
NIP: oo, , REGON ..o,

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postgpowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm.), zwang dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogolne

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pn.:
»Budowa boiska ze sztuczng trawa na terenie Obiektu Sportowego — BUKOWE przy ul.
Pomaranczowej 31 w Szczecinie”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik nr 6 i zatgcznik nr 7 do specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia( zwanej dalej siwz),

2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postgpowanie o
przedmiotowe zamdwienie publiczne,
3) obowigzujacych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej 1
wymogami poczynionych uzgodnien.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowa i siwz oraz nie wnosi
uwag ani do dokumentacji, ani do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za



podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt, majagcym wylacznie charakter orientacyjny i
przyktadowy, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot i siwz.

§2

. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel e

. Kierownikiem rob6t z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalnosci drogowe;j
bedzie: ... posiadajagcy uprawnienia budowlane nr
........................ (=) P

. Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajgcego bedzie: ..............ooiiinnnl..
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: ........................l tel. oo

. Zmiana osob petnigcych funkcje nadzoru technicznego na budowie moze nastgpi¢ na
wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Proponowane osoby Mmusza
spelnia¢ wymagania opisane w siwz. Zmiana os6b nie wymaga aneksu do umowy.

. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zatrudniat na podstawie umowy o prace wszystkie
osoby wykonujace czynnos$ci objete zakresem przedmiotu umowy, w tym prace fizyczne
oraz operatoréw sprzetu w sytuacji, gdy wykonywanie przez nich czynnos$ci polegad
bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu powinno trwaé przez caly
okres realizacji zamowienia.

. Obowiazek okreslony w ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktore wykonuja
czynno$ci wskazane w ust. 5 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca w ciagu 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze
Zamawiajagcemu wykaz osob, ktore beda realizowa¢ przedmiot umowy wraz z
o$wiadczeniem, ze 0soby te sa zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca
zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu go Zamawiajagcemu w ciggu 5
dni roboczych od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
wspomnianych os6b nie wymaga aneksu do umowy.

. Wykonawca kazdorazowo na wezwania Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie
dluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby realizujagce przedmiot umowy i wskazane w wykazie, o
ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Dowodem potwierdzajacym spelnianie
wymagan okreslonych w zdaniu poprzednim moze by¢:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracge osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci: dokltadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
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zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skiladek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robot w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji

przedmiotu umowy s3 osobami wskazanymi w wykazie osob, o ktorym mowa w ust. 8

lub ust. 9
I1. Podwykonawcy

§3

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajagcemu projekt umowy i kazdy projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu zmian.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacy
wykonania robot objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
rob6t wynikajagca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (Wynagrodzenie ryczattowe)

3) termin wykonania robot objetych umowa, ktory musi byé zgodny z zatwierdzonym
harmonogramem robdt Wykonawcy,



5.

11.

4) terminy odbioru robot — musza by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadal wczes$niej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

7) termin gwarancji i r¢gkojmi nie moze uptywac wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12,

8) obowiazek, o ktorym mowa w § 2 ust. 8 niniejszej umowy.

Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

3) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawey z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany

jest przedstawi¢ Zamawiajacemu, kopie zawartych umow, poswiadczone za zgodnos¢ z

oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okre$lony w ust 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢
postanowien okreslonych w ust. 5. Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo.

Postanowienia ust. 2 — 8 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajagcego udzieli¢ mu wszelkich

informacji dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ushugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow 1 przyjmuje wobec nich funkcje
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koordynatora oraz jest odpowiedzialny za dziatania , zaniechania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okre§lonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z Wyprzedzeniem co najmniej 3
dni roboczych. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas$ sprzeczne Z Niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawce.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okre§lonym powyzej. Wyklucza
si¢ odmienng interpretacj¢ zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o
innych uczestnikach robdt budowlanych.

14. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy 1
zatrzymane na rachunku Zamawiajagcego do czasu wyptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehlienia przez Wykonawce wymagan, 0
ktorych mowa w § 9 ust. 3 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z treSci umowy i siwz do obowigzkéw

Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy.

3) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajacej prowadzenie robot oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,

4) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

5) dokonanie odbioru robét zanikowych lub uzgodnionych etapéw robdt w terminie do 3
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

6) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

2. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z treSci umowy i siwz do obowiazkow

Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z dokumentacja techniczna, sztuka
budowlang oraz wszelkimi niezbednymi przepisami, obowigzujagcymi Polskimi
Normami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, w terminie, z nalezyta
starannos$cig oraz zgodnie z postanowieniami umowy,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego W terminie do 14 dni od dnia
przejecia placu budowy szczegdtowego harmonogramu rzeczowo — finansowego
sporzadzonego zgodnie z wytycznymi, okreslonymi w rozdziale XV pkt 4 specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia 1 zatgcznikiem nr 9 do siwz. Na wniosek
Wykonawcy harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany, za

5



uprzednig zgoda Zamawiajacego. Po uzyskaniu zgody zmieniony harmonogram
nalezy przedtozy¢ zamawiajagcemu w terminie 7 dni. Harmonogram stanowit bedzie
zatacznik do faktury koncowe;.

3) dostarczenie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce kopii zaswiadczen o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajacych wpis danej osoby na list¢ czlonkow odpowiedniej
izby oraz potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopii
uprawnien budowlanych,

4) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatow i badan dla stuzb kontrolujgcych,

5) protokolarne przejgcie od Zamawiajacego terenu budowy,

6) przejecia frontu robot i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sa
niezb¢dne dla lub podczas wykonywania robot,

7) poinformowanie, przed przystgpieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgcia robot i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia rob6t — jezeli bedzie wymagane,

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana 0s6b sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy i kierownicy robot
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania
budowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego,

9) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktoérym, pod
ktorym lub przez ktére maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenéw i1 miejsc udostgpnionych przez Zamawiajacego jako
miejsc pracy, ktore mogg by¢ wymienione jako stanowigce cze$¢ placu budowy,

10)uzyskanie zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wilasny koszt i po uzyskaniu
stosownych zezwolen — jesli bedzie wymagane,

11)zabezpieczenie na wlasny koszt budowy przed kradzieza i zniszczeniem,

12)prowadzenie rob6t z zachowaniem aktualnych przepiséw prawa budowlanego, bhp
i ppoz. , ochrony $rodowiska i itp.,

13)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujacych celem
dokonania kontroli i1 udzielenie im niezbgdnych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

14) uzywanie wylgcznie materialdow  budowlanych  posiadajacych  $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,

15) podjecie wszelkich krokéw dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkod lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb 1 dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkéw zwigzanych z dziataniem Wykonawcy,

16)utrzymanie na wlasny koszt terenu robot w porzadku i czysto$ci oraz uprzatniecie na
wlasny koszt terenu robdt po zakonczeniu prac, przywrocenie nawierzchni drog i
chodnikow przylegtych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

17)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

18) przerwanie na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

19)przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
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poprawnosci jego wykonania,

20) niezwloczne usuniecie ujawnionych wad, na swoj koszt i ryzyko

21)wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgltoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych
robot (odkucia, wycinki, itp.),

22)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych na wlasny koszt,

23)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Zamawiajagcy w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru
zgloszonych prac,

24)zwrotu dokumentoéw np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajacego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,

25)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, odpadow,
itp., po zakonczeniu robot i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt oraz
doprowadzenie obiektow sgsiadujacych do stanu sprzed rozpoczeciem budowy,

26)dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robét, nie pdzniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robdt do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktorej mowa w
§ 6 ust. 3 niniejszej umowy,

27) uzyskanie na wlasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajagcemu w terminie

polis, o ktérych mowa w § 10,

28)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow,

29)uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez Zamawiajacego, oraz przekazywanie Zamawiajacemu na biezaco: deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materiatow budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami a takze gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen i sprzetu,

30)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, os6b wykonujacych prace, wskazujacym firme¢, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysoko$ci 100
zt za kazdy taki przypadek,

31)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych —
zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy,
zainstalowanie licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych umowa, dokonanie
koniecznych uzgodnien,

32)ogrodzenie terenu budowy. Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ z elementow trwatych i
jednorodnych na catym obwodzie, uniemozliwiajacych dostep osob trzecich,

33)wywozu i utylizacji odpadow i gruzu,

34)prowadzenie prac w sposob bezkolizyjny z funkcjonowaniem obiektu,

35)sporzadzanie na biezgco rysunkéw powykonawczych w miare postgpu robot.

I11. Termin wykonania i odbiér koncowy

§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia
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N —

przekazania placu budowy do wykonania catoséci robot stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy.

Za podstawe uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku budowy
dokonany przez kierownika budowy o gotowosci do odbioru koncowego i pisemne
zgloszenie tego faktu Zamawiajacemu, z zastrzezeniem okre§lonym w § 6 ust. 5.
Korespondencja i1 ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane beda
przez Strony w dziennikach budéow.

§ 6

. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
. Odbior koncowy, stwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Strony

bez zastrzezen, nastapi po wykonaniu przedmiotu umowy.

. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty:

1) dziennik/dzienniki budowy

2) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie,

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materialdow do obrotu i
stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,

4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpadéw powstatych przy
realizacji zamoOwienia,

5) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - w wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD
— 3 egzemplarze,

7) protokoty odbioréw technicznych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoty prob, badan i1 sprawdzen (1 oryginat i 2 kopie),

9) powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w
Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej,

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do

czasu przekazania przedmiotu umowy protokolem okreslonym w ust. 2, z zastrzezeniem
okreslonym w ust. 5.

. Jesli w trakcie czynno$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat

wykonany zgodnie z umowg, Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od odbioru.
Odstapienie Zamawiajacego od czynnos$ci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robdt
w terminie zgloszenia ich przez Wykonawce.

. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢

wykonanie przedmiotu umowy 1 zglosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

. W przypadku nie usunigcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w

koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajacemu nieodwotalng zgode na
usunigcie wad przez inne osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Z dniem zakonczenia umowy Wykonawca oprozni plac budowy z 0séb i rzeczy jego prawa

reprezentujacych. W  przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia
Zamawiajacego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7
dni od zakonczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajacego na koszt i ryzyko
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Wykonawcy.

§7
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 519) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1987 ze zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn eckologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajace
z nieprawidlowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postepowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okreslonego zadania.

V. Wynagrodzenia i warunki platno$ci

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto w
wysokoS$ci: ... zb /o stownie: ... /

zgodnie z oferta cenowa Wykonawcy.

. Wynagrodzenia okreslone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i wydatkow
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robot, ktorych
rozmiarow i kosztow nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne
sa do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami, w tym roboty o ktérych mowa w § 1 ust. 5.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktorych mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy na osobe trzecia.

. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkéw Wykonawcy, zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy.

§9

. Podstawe do uregulowania nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy stanowi¢ bedzie
prawidlowo wystawiona przez Wykonawce Zamawiajagcemu faktura koncowa, zgodna z
warto$cig robot okreslong w aktualnym harmonogramie, o ktorym mowa w § 4ust. 2 pkt
2.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Strony protokot
koncowego odbioru robot. Do protokotu koncowego nalezy dotaczy¢é dokumenty
wymienione w § 6 ust. 3 umowy oraz ust. 5 niniejszego paragrafu.



3. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcéw, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

zatacznikiem do faktur sg:

a) protokoty odbioru cz¢sciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym bedg
wyszczegolnione wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow,

b) potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego,

€) oswiadczenia zaakceptowanych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o
braku wymaganych zobowigzan finansowych wynikajacych z uméw o0
podwykonawstwo robot budowlanych, ustug 1 dostaw lub potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3

niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

prawidlowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 14 dni od daty dorgczenia faktury

do siedziby Zamawiajacego.

. W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku uméw o0 podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sa roboty budowlane,

2) w przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
wartosci przekraczajacej 0,5% wartosci zamoOwienia albo przekraczajacych wartosé
50 000 zt, o ile Wykonawca przedtozyt poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreslonych w ust. 6 i ust. 8 obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy 1 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Termin

zglaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do Wykonawcy.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokoSci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
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10.

11.

12.
13.

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potracic¢

wysoko$¢ kar, o ktérych mowa w § 13 umowy lub wyplat wynagrodzen

podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 6 lub zaptat, o ktérych mowa w § 10 ust. 9

dokonanych bezposrednio przez Zamawiajacego.

Faktura, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi zawiera¢ nast¢pujgce dane:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP: 851-030-94-10

Platnik: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Wiadystawa Szafera 7, 71-245 Szczecin.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego MOSRIR.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatno$ci biezacych faktur w catosci

lub w czgsci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze

zobowigzan wynikajacych z umowy. W takim przypadku nie przyshuguja Wykonawcy
odsetki z tytulu opdznienia w zaptacie.

V1. Ubezpieczenie

§ 10

Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy przedstawi

Zamawiajacemu zawarta na wiasny koszt polise ubezpieczenia budowy od wszystkich

ryzyk — CAR z sumg ubezpieczenia do pelnej wysokosci wartoSci brutto kontraktu,

zgodnie z warunkami realizowanej inwestycji, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji
inwestycji, do czasu przejecia inwestycji przez Zamawiajacego, z rozszerzeniem o CO
najmniej o odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody w mieniu istniejagcym nalezacym do Zamawiajacego, jezeli szkody te zostaty
spowodowane lub powstaly w wyniku prowadzonych robdt kontraktowych objetych
ochrong ubezpieczeniowa w ramach polisy CAR,;

2) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlano-montazowym powstate w okreslonym
w umowie ubezpieczenia okresie po dokonaniu odbioru obiektu (konserwacja prosta
I rozszerzona) oraz

3) szkody spowodowane wadami projektowymi,

przy czym ubezpieczonym beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy zobowigzany

jest przedstawi¢ polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

obejmujacym realizacj¢ zadania, wraz z odpowiedzialno$cia za Podwykonawcow za

szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawceg lub Podwykonawcow w

trakcie realizacji zadania, powstale w zwigzku z realizacja zadania okre$lonego w

niniejszej umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2.000.000,00 PLN na jeden

I wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, przy czym ubezpieczonym beda

Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca —

najpdzniej w dniu przekazania placu budowy — przedtozy polise ubezpieczenia budowy od

wszystkich ryzyk CAR oraz dedykowang dla danego kontraktu polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanej umowy, z okresem
ubezpieczenia na pelny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem optacenia
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sktadki.

4. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaklad
Ubezpieczen, udziatow wilasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

5. Zamiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

6. Wykonawca do polis wymienionych w ust. 1 i ust. 2 dotaczy dowody optaty sktadki oraz
pelna tres¢ wszystkich majacych zastosowanie warunkow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkoéw wynikajacych z
niniejszego paragrafu Zamawiajagcemu przystugiwaé bedzie prawo rozwigzania umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

8. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie bylby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania
przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu polis obowigzujacych na
okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

9. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym
mowa W ust. 8, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Koszty poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potracone
z wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie byto mozliwe, zostana zaspokojone z
zabezpieczenia.

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 11
1. Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w WysOKOSCI: ............ceceeiiininnnn. zt
(StOwWnie: ... ) tj. 10 % wynagrodzenia brutto

zaproponowanego w ofercie cenowe;j.

2. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczegdlno$ci opdznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen oséb trzecich, rgkojmi i gwarancji na wykonane roboty.

3. Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie .............o.ocoiiiiiiina

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdézniej do momentu podpisania
umowy Wykonawca przedstawi zamawiajagcemu bankowy dowdd jego wplaty.

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku
Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji 1 Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 1l
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

6. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniagdzu nastapi w sposob nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostate] kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrocone zostanie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy si¢ poznie;j.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1

\l
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1.

2.

pkt 2-5 ustawy pzp 100 % warto$ci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uptywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% wartosci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu r¢kojmi, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujgcego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krotszy, anizeli
terminy wynikajagce z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej
zmiany umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywat si¢ z
terminami  wynikajacymi z ust. 6 i przedlozenia Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy

PZp.
VIII. Rekojmia za wady i okres gwarancji

§ 12
Okres rekojmi i gwarancji wynosi 60 miesigcy, liczac od dnia podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robot.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jakosci na przedmiot umowy, ktéory wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru rob6t. Dokument gwarancji jako$ci stanowi zatgcznik
nr 1 do niniejszej umowy.
Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego
odbioru robot i uptywa w dniu wygasnigcia gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca o$§wiadcza, iz w przypadku nie
usuni¢cia usterek pomimo wezwania do ich usunigcia, zrzeka si¢ prawa kwestionowania
kosztow usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli koszty usuniecia
wad lub usterek przekrocza warto§¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wymienionego w § 11 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupelniajace;.

IX. Kary umowne

§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i

wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy,

2) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ........ % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym roboét
budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie wad,
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4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robodt, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami § 3, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku lub nicterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt za kazde
zdarzenie,

6) za nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedlozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzien opdznienia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

9) za brak oznaczenia identyfikatorem os6b wykonujacych prace, wskazujacym firme na
rzecz ktorej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

10)w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym

mowa W § 2 ust. 8 umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
zwloki,

11)w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wskazanych w
wykazie lub 0séb wskazanych w zaktualizowanym wykazie, w wysokosci 1500 zt za
kazde zdarzenie,

12) w przypadku opodznienia w przekazaniu dowodéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 9
umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki,

13)za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opdznienia.

. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu zwtoki 1 opdznienia ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien zwtloki staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien zwloki/opdznienia — w tym dniu,

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki/opdznienia — odpowiednio w kazdym z
tych dni.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z winy

Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznos$ci, o

ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumulujg sie.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych

nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem

wymagalnos$ci naleznosci Wykonawcy.

X. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy

§ 14

. Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania/odstapienia od umowy w terminie do 20 dni

od dnia wuzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci  uzasadniajacej
rozwigzanie/odstapienie, jezeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
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pisemnego wezwania Wykonawey do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot powyzej 7 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opdznia si¢ badz pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru

6) wystgpita koniecznos¢ wiclokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba, ze
Wykonawca 1 Podwykonawca zloza zgodne pisemne o$wiadczenie o dokonaniu
bezposredniej platnosci przez Zamawiajacego,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o

ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp lub rozwigzania jej z powodu okolicznosci, o

ktorych mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takich przypadkach Wykonawca moze zada¢

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Rozwigzanie/odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10

dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w

przypadku, gdy zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub

terenu budowy, przekracza 5 dni.

. Rozwigzanie/odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za

pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

. Zarébwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemne;j i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Wystanie listu poleconego, nie podjetego w terminie, uznaje si¢ za dorgczony 14 dnia

liczac od dnia pierwszego awiza listu poleconego.

§ 15
. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstgpienia

15



2.

1)

2)

3)

4)

3.

1.

od umowy z powodu okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy zostanie obliczone
wedtug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b). W takim przypadku Zamawiajacy ma
prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezno$ci
Zamawiajacego wynikajacych z umowy.

W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce | Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

w terminie 10 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego szczegotowy
protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy,
zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robdot w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 2, o ile odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie nastgpito z
powodu okolicznos$ci za ktoére Wykonawca nie odpowiada, woéwczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie lub rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 2, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci za opdznienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajacego, ktére potwierdzone beda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesunigcia terminu zakonczenia robot o okres opoznienia w postaci aneksu.

XI. Zmiany umowy

§16
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy W
stosunku do tres$ci oferty Wykonawcy polegajacych na:
1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) nastapi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego, a
opdznienie to bedzie miato wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy;,

b) wystapi konieczno$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, lub robdt zamiennych,
ktore beda mialy wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,

C) wystapi koniecznos¢ wykonania zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamowien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata wpltyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

d) wystgpi konieczno$¢ wstrzymania robot przez Zamawiajacego, wprowadzenia
zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub koniecznos¢
usunigcia btedéw w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien a
bedzie to miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wystapiag dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez
do$wiadczonego wykonawce, roboty, ktore beda miaty wplyw na termin wykonania
przedmiotu umowy,

f) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji umowy np. warunki gruntowo-wodne
inne niz w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie
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2)

niezinwentaryzowanych przedmiotow, obiektow, czy elementow instalacji
podziemnej lub wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow i niewypatow, lub
wprowadzenia badan archeologicznych itp 1 bedzie to miato wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy. Na t¢ okolicznos¢ kierownik budowy sporzadzi
wpis do dziennika robot, ktory potwierdzi inspektor nadzoru inwestorskiego,

g) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub wstrzymania robot przez
Zamawiajacego 1 bedzie to miato istotny wpltyw na termin wykonania przedmiotu
Umowy,

h) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w
szczegblno$ci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

1) wystapiag przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe,
warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen i dokonywanie odbioréw. Na t¢ okolicznos¢
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika robot, ktory potwierdzi inspektor
nadzoru inwestorskiego,

J) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany
te sg korzystne dla Zamawiajacego 1 beda miaty wplyw na termin wykonania
umowy,

K) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron, a beda miaty wptyw na
termin wykonania umowy,

I) z powody zmiany terminu wykonania wyposazenia wezta cieplnego przez
Szczecinska Energetyke Cieplna.

zmianie wynagrodzenia:

a) z powodu zmiany stanu prawnego, w tym Ww szczegdlnosci przepisow
podatkowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ naleznego
wynagrodzenia,

b) wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu jezeli w
toku wykonywania robdt Strony uzgodnity:

- zmian¢ sposobu przeprowadzenia robot lub uzycie innych materiatow
powodujacych obnizenie lub zwigkszenie warto$ci robot,

- ograniczenie zakresu robot (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie zbedne lub  niezbedne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa,
wykonania przedmiotu umowy. Podstawa zmniejszenia lub zwigkszenia
warto$ci umowy stanowi¢ bedzie protokoél konieczno$ci zatwierdzony przez
Strony.

Wowczas Wykonawca wykona wyceng robdt budowlanych w formie kosztorysu

sporzadzonego metodg szczegdlowa przy zastosowaniu nastepujacych czynnikow

cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,

Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybodr publikacji

przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z uwzglednieniem

nizej wymienionych zatozen:

- stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — srednie dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $redni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,
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- ceny jednostkowe sprzgtu i1 materialow (lacznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug s$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materiatdéw 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostgpnych katalogdw, w
tym rowniez cen dostawcodw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakltadow Rzeczowych KNR. W

przypadku robdt dla ktérych brak nakladow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Roboty wykonywane w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym,

3) zmianie sposobu spetnienia $§wiadczenia, jezeli nastgpi:

- koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnosé
materiatow lub technologii (np. zaprzestanie produkcji).

- konieczno$¢ zmiany zastosowanych materialtow w stosunku do treSci oferty

Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich rownowaznosci.

Zmiany beda wprowadzone wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie

przedmiotu umowy do wuzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko

zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach

okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu.

4) zmianie polegajacej na wprowadzeniu robot zamiennych, ktorych warto$¢ nie zmieni
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8,

5) zmianie 0s6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik
budowy i Kierownicy robdt). Zmiana nastgpi¢ moze jedynie za zgoda Zamawiajacego
na osoby posiadajace kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okreslonym w siwz,

6) W przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywag zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

7) Podstawa wprowadzenia jakichkolwiek robot zamiennych, ograniczajacych zakres
robot lub zmiana sposobu przeprowadzenia robdt jest protokédt koniecznosci
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce i zawarty aneks
do umowy,

2. Zmiany do umowy moze inicjowaé zardéwno Zamawiajacy jak i Wykonaweca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany 1 jej
uzasadnienie.

3. Postanowienia umowy, o ktérych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie 0znacza to jednak zobowigzania Zamawiajgcego
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do wyrazenia takiej zgody.
4. Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci sporzadzonego przez Zamawiajacego.
5. Zmiany umowy, wszelkie o$wiadczenia lub informacje wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

XII Postanowienia koncowe

§ 17

1. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numerdéw NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i nie
stanowi zmiany umowy.

2. Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostala skutecznie
doreczona.

3. W sprawach nie uregulowanych w tre§ci umowy, maja zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

4. Wilasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) i
podlega udostgpnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w
WWw. ustawie.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowi siwz wraz z zalgcznikami, w szczego6lnosci z
dokumentacja projektowa i oferta Wykonawcy.

7. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Zatacznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Karta gwarancji jako$ci wykonanych robot na podstawie umowy Nr ......... /NO/2017 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ NA rzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedzibg w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

Przez WYKONAWECE: ....euveeeeieii e

Przedmiot gwarancji obejmuje tgcznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacj¢ zadania pn.: ,,Budowa boiska ze sztuczng trawa na terenie Obiektu Sportowego —
BUKOWE przy ul. Pomaranczowej 31 w Szczecinie”
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Data odbioru koficowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1.

o

9.

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

. Wykonawca o$wiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwiacych

w uzytych do realizacji zadania materiatach 1 urzadzeniach oraz z tytutu wadliwego wykonania

prac i szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego rob6t i wynosi

60 miesiecy.

Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obicktu zgodnie z

przeznaczeniem i zgltoszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem.

W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunig¢cia wad.

2) w pozostalych przypadkach termin na usunig¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowig inaczej.

Usunigcie wad nastgpi na koszt i ryzyko Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czes$ci robot

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych

lub usuni¢cia wad.

Jesli Zamawiajacy w skutek wady przedmiotu objetego gwarancja nie mogt z niego korzystac

termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciaggu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt

korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usunigcia wady

na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad

usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytuhu niniejszej gwarancji.

11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi

za wady fizyczne.

podpis Wykonawcy
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