Zatgcznik nr 4 do siwz

UMOWANR ...... /NO/2018
zawarta w dniu ............... 2018 r. w Szczecinie pomigedzy Gming Miasto Szczecin
zastgpiong przez Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, ul.

Wiladystawa Szafera 7, ktorg reprezentuje:

NIP: oo, , REGON .. ..o
zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty
najkorzystniejszej w postepowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), zwana dalej ,,pzp”

I Postanowienia ogolne

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamowienia pn.:
»Budowa krytego boiska ze sztuczng nawierzchnig oraz przebudowa parkingu i
chodnikéw na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Nehringa 69 w
Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj — Etap 1”.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w:
1) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z inwentaryzacjg stanowigcym zatacznik nr
6 do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia( zwanej dalej siwz)
2) postanowieniach siwz, na podstawie ktorej przeprowadzono postgpowanie o
przedmiotowe zamowienie publiczne,
3) obowiazujacych przepisach prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i
wymogami poczynionych uzgodnien.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z PFU i siwz oraz nie wnosi uwag ani do PFU, ani
do innych regulacji zawartych w siwz i uznaje to za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
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. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi,

terenowymi 1 realizacyjnymi placu budowy i nie wnosi do nich zastrzezen.

§2
Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawce bedzie:
....................................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr
.............................. tel o
Inspektorem nadzoru ustanowionym przez Zamawiajacego bedzie: .................oooe.n.
posiadajacy uprawnienia budowlane nr: .......................Lll 175] P

Zmiana o0s0b pelnigcych funkcje nadzoru technicznego na budowie moze nastgpi¢ na
wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajgcego. Proponowana osoba musi
spelnia¢ wymagania opisane w siwz.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca i podwykonawca (y) zatrudnial na podstawie
umowy o pracg wszystkie osoby wykonujace prace zwigzane z realizacjg przedmiotu
zaméOwienia W zakresie robot budowlanych w sytuacji, gdy wykonywanie przez nich
czynnos$ci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powinno trwaé przez caty
okres realizacji zamdwienia od dnia rozpoczecia robot budowlanych.

Obowigzek okreslony w wust. 4i ust. 5 niniejszego paragrafu dotyczy roéwniez
Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany
zawrze¢ postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o
prace osoby, ktore wykonujg czynnos$ci wskazane w ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy przekaze

Zamawiajacemu wykaz osob, ktoére realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, ze
sa one zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji wykazu 1 przekazywaniu go Zamawiajacemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana wspomnianych os6b nie wymaga
aneksu do umowy. Obowiazek ww. dotyczy rowniez Podwykonawcow.

Wykonawca kazdorazowo na wezwania Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie
dhluzszym niz 5 dni od dnia przekazania wezwania przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 7
niniejszego paragrafu. Obowiazek ww. dotyczy rowniez Podwykonawcow.

I1. Podwykonawcy

§3

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu projekt umowy i kazdg zmian¢ projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu zmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub

zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze

wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania robdt objetych umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy. Wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe)

3) termin wykonania rob6t objetych umowa,

4) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca,

5) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot,

6) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ,
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi
1 powinien by¢ ustalony w taki sposéb, aby przypadatl wczesniej niz termin zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres zlecony
Podwykonawcy),

7) termin gwarancji i r¢gkojmi nie moze uptywac wezesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 12,

8) obowiazki, o ktorych mowa w § 2 ust. 6,7 i 8 niniejszej umowy.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

4) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutlu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu, kopie zawartych umoéw, poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w siwz, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
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dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4 pkt 6 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.

8. Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcag musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawiera¢
postanowien okreslonych w ust. 5. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

9. Postanowienia ust. 2 — 7 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

10. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynatora oraz jest odpowiedzialny za dzialania , zaniechania, uchybienia i
zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byly one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami Wykonawcy.

12. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w
ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z €O najmniej 3 — dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postgpowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie
umowy zawinione przez Wykonawce.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czesci robot przez podwykonawcow, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
si¢ odmienng interpretacj¢ zapisOw umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmag wiedzg o
innych uczestnikach robot budowlanych.

14. Zabezpieczenie ewentualnych roszczen zaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec Wykonawcy bedzie dokonane na wynagrodzeniu Wykonawcy 1
zatrzymane na rachunku Zamawiajagcego do czasu wyptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan, O
ktorych mowa w § 9 ust. 6 nie bedzie uznane za niedotrzymanie przez Zamawiajacego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

I1. Prawa i obowiazki stron umowy

§4
1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci umowy 1 siwz do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,
2) przekazanie Wykonawcy warunkoéw dostawy mediow,
3) przekazanie Wykonawcy oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia,
4) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy,
5) wskazanie terenu o powierzchni umozliwiajgcej prowadzenie robét oraz wskazanie
terenu na zaplecze techniczno — socjalne,



6) wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej,

7) dokonanie odbioru robét zanikowych lub uzgodnionych etapow robot w terminie do 3
dni roboczych po ich zakonczeniu po uprzedniej akceptacji ich przez inspektora
nadzoru inwestorskiego

8) dokonanie odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty jego pisemnego
zgloszenia do siedziby Zamawiajacego.

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i siwz do obowigzkéw

Wykonawcy nalezy W szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze sztuka budowlang oraz wszelkimi
niezbednymi przepisami, obowigzujagcymi Polskimi Normami, zasadami wspodtczesnej
wiedzy technicznej, w terminie, z nalezytag staranno$cia oraz zgodnie z
postanowieniami umowy,

2) dostarczenie Zamawiajagcemu o$wiadczenia o podjeciu obowiazkow kierownika
budowy, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce Kkopii
zaswiadczen o przynalezno$ci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego,
potwierdzajacych wpis danej osoby na liste cztonkéw odpowiedniej izby oraz
potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien
budowlanych,

3) opracowanie harmonogramu  rzeczowo-finansowego robdot budowlanych i
przedtozenie go do zatwierdzenia Zamawiajagcemu w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy. Harmonogram winien przedstawi¢ uklad chronologiczny
wykonania robot, realizacji dostaw 1 uslug w tym projektowych, w zakresie czasu ich
rozpoczecia i zakonczenia oraz przedmiotu i1 zakresu wszystkich etapéw robot
objetych zobowigzaniem Wykonawcy, procentowy uktad wykonania robot
poszczegb6lnych etapow w realizacji calego przedmiotu zamodwienia, kwotowe
zestawienie poszczeg6lnych czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku
z zakonczeniem 1 odbiorem wszystkich faz poszczegolnych etapow robot,
przygotowane w sposOb zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje robot, a
Zamawiajagcemu umozliwiajagce biezaca weryfikacje postepu robot. Jezeli
Zamawiajagcy w terminie 14 dni roboczych nie zglosi uwag , przedlozony
harmonogram uwaza si¢ za zaakceptowany. W sytuacji zgloszenia uwag przez
Zamawiajacego do harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ,
nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzglgdniajacego uwagi
Zamawiajacego. Harmonogram po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowic
bedzie integralna czgs¢ umowy. Aktualizacja badz  wprowadzanie zmian w
harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wymagajg aneksu do umowy.

4) udostepnienie wszelkich informacji, certyfikatow i badan dla stuzb kontrolujacych,

5) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

6) wykonanie dokumentacji budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie

okreslonym w PFU,

7) wykonanie dokumentacji wykonawczej o ile zaistnieje taka potrzeba,

8) przejecia frontu robot i przygotowanie si¢ do realizacji przedmiotu umowy, w tym
wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktore sg
niezbedne dla lub podczas wykonywania robot,

9) wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie Zamawiajagcemu 2 egz w wersji
papierowej po uzyskaniu Decyzji pozwolenia na budowe oraz jeden egzemplarz w
terminie zlozenia wniosku do UM Szczecin WUIAB oraz 2 egz w wersji
elektronicznej na ptytach CD w formie plikow pdf w terminie do 14 dni od daty
uzyskania pozwolenia na budowg,



10)poinformowanie, przed przystapieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot — jezeli bedzie wymagane,

11)zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana oséb sprawujacych
samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik budowy), w stosunku do
wykazu zawartego w ofercie, a takze w trakcie trwania budowy, wymaga kazdorazowo
akceptacji 1 zatwierdzenia Zamawiajacego,

12)oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy lub innego miejsca, na ktoérym, pod
ktorym lub przez ktoére maja by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe
oraz wszelkich innych terenow i1 miejsc udostepnionych przez Zamawiajgcego jako
miejsc pracy, ktére moga by¢ wymienione jako stanowigce czg¢s¢ placu budowy,

13)uzyskanie zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu — na wiasny koszt i po uzyskaniu
stosownych zezwolen jezeli bedzie wymagane,

14)zabezpieczenie na wiasny koszt budowy przed kradzieza i zniszczeniem,

15)prowadzenie rob6t z zachowaniem aktualnych przepisow prawa budowlanego, bhp
i ppoz. , ochrony $rodowiska i itp.,

16)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw kontrolujagcych celem
dokonania kontroli i udzielenie im niezbednych informacji oraz danych wymaganych
przepisami,

17) uzywanie wylgcznie materialow  budowlanych posiadajacych  $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, co zostanie potwierdzone
odpowiednimi atestami i certyfikatami,

18) podjecie wszelkich krokow dla ochrony $rodowiska na placu budowy i poza nim w
celu uniknigcia szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych lub
innych ujemnych skutkdw zwiazanych z dzialaniem Wykonawcy,

19)utrzymanie na wlasny koszt terenu robot w porzadku i czystosci oraz uprzatnigcie na
wlasny koszt terenu robot po zakonczeniu prac, przywrdcenie nawierzchni drog i
chodnikow przylegtych do inwestycji do stanu poprzedzajacego jej rozpoczecie,

20)sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

21) przerwanie na uzasadnione zgdanie Zamawiajacego robot na budowie, a jezeli
zgloszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

22)przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

23) niezwloczne usunigcie ujawnionych wad,

24)wykonanie na swoj koszt i ryzyko odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci
w celu sprawdzenia jako$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonanie prob niszczacych
wykonanych robot (odkucia, wycinki, itp.),

25)wykonanie prob i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych na wlasny koszt,

26)zgloszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych dokona odbioru
zgloszonych prac,

27)zwrotu dokumentoéw np. certyfikatow dokumentéw gwarancyjnych itp. otrzymanych
od Zamawiajgcego w trakcie trwania umowy w dniu podpisania koncowego protokotu
odbioru,



28)usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po
zakonczeniu robo6t 1 uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot oraz doprowadzenie
obiektow sasiadujgcych do stanu sprzed rozpoczecia budowy,

29)dostarczenie Zamawiajgcemu, po zakonczeniu robot, nie pozniej niz do 5 dni
roboczych po zgloszeniu robdt do odbioru dokumentacji odbiorowej, o ktérej mowa w
§ 6 ust. 3 niniejszej umowy,

30)dostarczenie Zamawiajacemu o$§wiadczenia kierownika budowy po wykonaniu robot
wraz z uzgodnieniem zmian z projektantem dokumentacji budowlanej bedacej
podstawa ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

31) uzyskanie na wiasny koszt ubezpieczen i dostarczenie Zamawiajgcemu w terminie

polisy, o ktoérej mowa w § 10,

32)terminowe regulowanie zobowigzan wobec zaakceptowanych Podwykonawcoéw lub
dalszych Podwykonawcow,

33)uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem , udzielanego
przez Zamawiajacego oraz przekazywanie Zamawiajagcemu na biezaco: deklaracji
wlasciwosci uzytkowych, potwierdzenia oznakowania materiatow budowlanych
symbolem CE lub znakiem budowlanym i innych dokumentéw wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami a takze gwarancji producentow dla zamontowanych
urzadzen i sprzgtu,

34)zapewnienie widocznego oznaczenia identyfikatorem, umieszczonym na odziezy
wierzchniej, osob wykonujacych prace, wskazujacym firme¢, na rzecz ktorej dziata
dana osoba, brak identyfikatora skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokosci 100
zt za kazdy taki przypadek,

35)zagospodarowanie terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wiasnych —
zgodnie z obowigzujacymi, w tym zakresie przepisami tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu budowy,
zainstalowanie licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych umowa, dokonanie
koniecznych uzgodnien,

36)wywozu i utylizacji odpadow i gruzu,

37)sporzadzanie na biezgco rysunkéw powykonawczych w miar¢ postgpu robot,

38)ustawienie tymczasowe zaplecza placu budowy wraz z zapleczem sanitarnym typu
TOITOI.

I11. Termin wykonania i odbior koncowy

§5

. Wykonawca zobowigzuje si¢ W terminie do 7 grudnia 2018 r. do wykonania catosci robot
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy.

. Za podstawg uznania wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje si¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpis w dzienniku budowy
dokonany przez kierownika budowy o0 gotowo$ci do odbioru koncowego i pisemne
zgloszenie tego faktu Zamawiajagcemu.

§6

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
2. Odbidr koncowy, stwierdzony protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Strony

bez zastrzezen, nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Do koncowego protokotu odbioru Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dokumenty:

1) dziennik budowy,
2) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
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budowlane oraz zgodnie z wymogami PINB w Szczecinie

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu zastosowanych materiatdow do obrotu i
stosowania w budownictwie i ewentualne gwarancje producenta dla zastosowanych
urzadzen,

4) dokumenty stwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow powstatych przy

realizacji zamowienia,

5) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika budowy
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli
takie wystapia w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektanta - W wersji
papierowej 3 komplety,

6) dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej w formacie PDF na ptycie DWD
— 3 egzemplarze,

7) protokoty odbioréw technicznych (1 oryginat i 2 kopie),

8) protokoty prob, badan 1 sprawdzen (1 oryginat 1 2 kopie),

9) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng wraz z potwierdzeniem zlozenia jej w

Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu przekazania przedmiotu umowy protokotem okre§lonym w ust. 2.

5. Jesli w trakcie czynno$ci odbiorowych zostanie ujawnione, iz przedmiot umowy nie zostat
wykonany zgodnie z umowg, Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od odbioru.
Odstapienie Zamawiajacego od czynnosci odbiorowych oznacza, ze nie wykonano robot
w terminie zgloszenia ich przez Wykonawce.

6. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Wykonawca jest zobowigzany dokonczy¢
wykonanie przedmiotu umowy 1 zglosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z zasadami
opisanymi w § 5 ust. 2 umowy.

7. W przypadku nie usuni¢gcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
koncowym protokole odbioru Wykonawca wyraza Zamawiajagcemu zgode na usunigcie

wad przez inne osoby na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Z dniem zakonczenia umowy Wykonawca oprozni plac budowy z 0so6b i rzeczy jego prawa
reprezentujagcych. W  przypadku pozostawienia rzeczy Wykonawca upowaznia
Zamawiajgcego do przechowania tych rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy, przez okres 7
dni od zakonczenia umowy. Po tym okresie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
zadysponowania tymi rzeczami wedlug uznania Zamawiajacego.

§7

1. Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowiazany jest do przestrzegania przepisOw
prawnych wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz.
U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2018 r., poz. 21 ze zm.).

2. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.

3. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania
tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na obiekcie wynikajgce
z nieprawidtowego badz niedoktadnego zabezpieczenia placu budowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania
z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji okreslonego zadania.



V. Wynagrodzenia i warunki platnosci

§8
. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto w
wysokos$ci: ... zb [ ostownie: ... /

zgodnie z ofertg cenowa Wykonawcy.

. Wynagrodzenia okreslone w wust. 1 ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje cato$¢ kosztow i wydatkow
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy oraz koszty wszelkich robot, ktorych
rozmiaréw i kosztéw nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawierania umowy, a konieczne
sa do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z
przepisami.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

. Wynagrodzenie, o ktorych mowa w ust. 1 jest niezalezne od poziomu inflacji w okresie
obowigzywania umowy.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie cesji wierzytelnosci przystugujacych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej umowy na osobg trzecia.

. Zamawiajacy nie przewiduje zaliczek na poczet wydatkdéw Wykonawcy, zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy.

§9

. Podstawe¢ do uregulowania nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy stanowié bedzie

prawidtowo wystawiona faktura przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi podpisany przez Strony protokét

koncowego odbioru robdot. Do protokotu koncowego nalezy dotaczy¢ dokumenty

wymienione w § 6 ust. 3 umowy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcéw, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

zatacznikiem do faktur sa:

a) protokoty odbioru czg$ciowego zakonczonego etapu robot, w ktorym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego,

C) oswiadczenia zaakceptowanych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o
braku wymagalnych zobowigzan finansowych wynikajacych z uméw 0
podwykonawstwo robot budowlanych, ustug 1 dostaw lub potwierdzone za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych platnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3

niniejszego paragrafu.

. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w

prawidtowo wystawionej fakturze VAT w terminie do 7 dni od daty dorgczenia faktury do

siedziby Zamawiajacego.



6.

10.

11.

12.

13.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo na zgodny wniosek Wykonawcy lub

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy:

1) w przypadku uméw 0 podwykonawstwo o roboty budowlane zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem
sg roboty budowlane,

2) w przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o
warto$ci przekraczajacej 0,5% warto$ci zamoOwienia albo przekraczajacych wartosé
50 000 zt, o ile Wykonawca przedtozyt poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Bezposrednia zaptata dokonana wg zasad okreSlonych w ust. 6 obejmuje wyltgcznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy 1 dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6. Termin

zglaszania uwag — 8 dni od daty dorgczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w fakturze Zamawiajacy ma prawo potracic¢

wysokos¢ kar, o ktorych mowa w § 13 umowy lub wyplat wynagrodzen

podwykonawcom, o ktérych mowa w wust. 6 dokonanych bezposrednio przez

Zamawiajacego.

Faktury, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu musza zawiera¢ nastgpujace dane:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP: 851-030-94-10

Platnik: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji 1 Rehabilitacji

ul. Wiadystawa Szafera 7, 71-245 Szczecin.

Za dochowanie terminu zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego

MOSRIR.

Zamawiajacy wstrzyma do czasu ustania przyczyny, ptatnosci biezacych faktur w catosci

lub w czesci, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze

zobowigzan wynikajagcych z umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy
odsetki z tytulu opdZznienia w zaptlacie.
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V1. Ubezpieczenie

§10

. Wykonawca co najmniej 3 dni robocze przed przekazaniem placu budowy przedstawi
Zamawiajacemu zawarta na wiasny koszt polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcow za szkody w mieniu lub na
osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcoéw w trakcie realizacji zadania,
powstale w zwigzku z realizacja zadania pn.: ,,Budowa krytego boiska ze sztuczng
nawierzchnig oraz przebudowa parkingu i chodnikéw na terenie Kompleksu Sportowo-
Rekreacyjnego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj — Etap
I”, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartos¢ kontraktu na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz szkody wyrzadzone pracownikom
ubezpieczonego powstale w nastepstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej
1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jako Ubezpieczonych na polisie nalezy wskaza¢: Zamawiajacego, Wykonawce oraz
wszystkich innych wykonawcéw i1 podwykonawcoéOw oraz pozostale firmy formalnie
zatrudnione przy realizacji ubezpieczonego kontraktu w odniesieniu do ich odpowiednich
praw 1 interesOw zwigzanych z udzialem w tym kontrakcie, jednakze z zastrzezeniem
zakresu oraz wytaczen uzgodnionych w polisie.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca —
najpozniej w dniu przekazania placu budowy - przedlozy polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu z okresem
ubezpieczenia na pelny okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem optaty
sktadki w petnej wysokosci..

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez Zaktad
Ubezpieczen, udziatdéw wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialnosci do pelnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

Zamiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci, po przedstawieniu pelnej tresci wszystkich
majacych mie¢ zastosowanie warunkéw ubezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z
niniejszego paragrafu Zamawiajacemu przystugiwac bedzie prawo rozwigzania umowy.
W takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1) umowy.

W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkujacego
tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polisy, o ktorej
mowa w niniejszym paragrafie bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonywania
przedmiotu umowy, przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej zmiany umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu polisy obowigzujacej na
okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym
mowa W ust. 7, wowczas Zamawiajacy ubezpieczy Wykonawce na jego koszt i ryzyko.
Koszty poniesione przez Zamawiajacego na ubezpieczenie Wykonawcy zostang potragcone
z wynagrodzenia, a gdyby potracenie takie nie bylo mozliwe, zostang zaspokojone z
zabezpieczenia.

VII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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§11

. Wykonawca do momentu podpisania umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W WyYSOKOSCI: ..........oovvvviiiinnnnnn zt
(STOWNIE: ..ot ) tj. 10 % wynagrodzenia brutto
zaproponowanego w ofercie cenowej.

. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy, a w szczegolnosci opdznienia w wykonaniu umowy,
kar umownych, roszczen osob trzecich, rgkojmi i gwarancji na wykonane roboty.

. Zabezpieczenie powyzsze bedzie wniesione w formie ..o
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najp6zniej do momentu podpisania

umowy Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu bankowy dowod jego wplaty.

. Zabezpieczeniec wniesione w pienigdzu zostanie zdeponowane na rachunku

Zamawiajacego: Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji Bank PEKAO S.A. 11
O/ Szczecin nr 27 1020 4795 0000 9702 0278 6382

. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi w sposob nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie do 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% pozostalej kwoty zabezpieczenia pozostanie na rachunku Zamawiajacego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci za ujawnione wady i
zwrocone zostanie nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub
okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci ktory okres zakonczy si¢ poznie;.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1

pkt 2-5 ustawy pzp 100 % warto$ci zabezpieczenia obowigzuje od chwili wniesienia
zabezpieczenia do uplywu 30 dni od wykonania umowy, natomiast 30% warto$ci
zabezpieczenia obowigzuje do uptywu 15 dni od uptywu terminu r¢kojmi, z zastrzezeniem
postanowien art. 150 ust. 7 ustawy pzp.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, skutkujacego tym, ze
okres obowigzywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bylby krétszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 6, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajagcym takiej
zmiany umowy, zobowiazany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia
w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania, pokrywal si¢ z
terminami  wynikajacymi z ust. 6 i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7-9 ustawy

PZp.

VIII. Rekojmia za wady i okres gwarancji

. Okres r¢kojmi i gwarancji wynosi ........... miesi¢cy, liczac od dnia podpisania

bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji

jakosci na przedmiot umowy, ktory wynosi ........... miesigcy, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru robot. Dokument gwarancji jako$ci stanowi zatacznik
nr 1 do niniejszej umowy.

. Okres rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu koncowego

odbioru robot 1 uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne
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niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek zgloszonych przez Zamawiajacego w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu,
zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca os$wiadcza, iz w
przypadku nie usunig¢cia usterek pomimo wezwania do ich usuni¢cia, zrzeka si¢ prawa
kwestionowania kosztéw usunigcia usterek poniesionych przez Zamawiajacego. Jezeli
koszty usuni¢cia wad lub wusterek przekroczg warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wymienionego w § 11 Zamawiajacy moze dochodzi¢
niezabezpieczonej kwoty uzupetiajace;.

IX. Kary umowne

§13

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i

wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za caly przedmiot umowy,

2) za opoznienie W realizacji przedmiotu umowy w wysoko$ci ................ zt za kazdy
dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot
budowlanych lub w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia
WYyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robodt, dostaw lub ustug) lub
dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z
postanowieniami § 3, w wysokosci 5 000zt za kazde zdarzenie,

5) w przypadku braku Iub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000 zt za kazde
zdarzenie,

6) za nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopi jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy dzien op6znienia,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie.

9) za brak oznaczenia identyfikatorem os6b wykonujacych prace, wskazujacym firme na
rzecz ktorej dziata dana osoba — 100 zt za kazdy taki przypadek.

10)w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym
mowa w § 2 ust. 7 umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opOznienia,

11) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoéb wskazanych w
wykazie lub os6b wskazanych w zaktualizowanym wykazie, w wysokosci 1500 zt za
kazde zdarzenie,

12) w przypadku opodznienia w przekazaniu dowodow, o ktorych mowa w § 2 ust. 8

umowy, w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia
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o

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu op6znienia ustalonych za kazdy rozpoczgty

dzien opoOznienia staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien opdznienia —w tym dniu,

2) za kazdy nast¢pny rozpoczety dzien opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienic od umowy z winy
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wyjatkiem okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i kumulujg si¢.

Wykonawca wyraza zgode na zaplate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
nalezno$ci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci nalezno$ci Wykonawcy.

X. Rozwiazanie umowy, odstapienie od umowy

§ 14
Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania/odstapienia od umowy w terminie do 10 dni
od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
rozwiazanie/odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dluzszy niz 5 dni
robocze 1 pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjatl ich
w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w op6znieniu z realizacjg robot powyzej 7 dni,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajagcego programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) opo6znia si¢ badZ pozostaje w zwloce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru

6) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, chyba, ze
Wykonawca 1 Podwykonawca ztoza zgodne pisemne oswiadczenie o dokonaniu
bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajacego,

7) w przypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp — jezeli w
terminie 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamoéwienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego
Podwykonawcy, ktory spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz
samodzielnie speinia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
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2.

1)

2)

3)

4)

3.

1.

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, o

ktorych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp lub rozwigzania jej z powodu okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 145 a ustawy pzp. W takich przypadkach Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

. Rozwiazanie/odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za
pokwitowaniem, lub z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

. Wykonawca bedzie uprawniony do rozwigzania/odstgpienia od umowy w terminie do 10

dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w
przypadku, gdy zwloka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub
terenu budowy, przekracza 5 dni od daty przekazania placu budowy.

. Rozwigzanie/odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za

potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

. Zarébwno rozwigzanie jak i odstgpienie od umowy, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy, w wypadku rozwigzania/odstapienia

od umowy z powodu okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania umowy zostanie obliczone
wedtug zasad okreslonych w § 16 ust. 1 pkt 2 lit. b). W takim przypadku Zamawiajacy ma
prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia naleznoSci
Zamawiajacego wynikajacych z umowy.

W razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

w terminie 10 dni od dnia zloZenia o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej
rozwigzania sporzadzenie przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego szczegdtowy
protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy,
zlecenia Wykonawcy na jego koszt zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie
wzajemnie uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robdt, za wyjatkiem przypadku
okreslonego w § 14 ust. 2, o ile odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie nastapito z
powodu okolicznos$ci za ktére Wykonawca nie odpowiada, wowczas przedmiotowe koszty
poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie lub rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn
okreslonych w § 14 ust. 2, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie do 14 dni
roboczych,

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzagdzenia zaplecza budowy.

Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za opodznienia w realizacji budowy
wynikajace z winy Zamawiajacego, ktore potwierdzone beda wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Powyzsze wymaga od Stron umowy
przesunigcia terminu zakonczenia robdt o okres opdznienia w postaci aneksu.

XI1. Zmiany umowy
§ 16
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy pzp przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy W

stosunku do tresci oferty Wykonawcy polegajacych na:
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1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy:

2)

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

nastgpi nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego, a
opdznienie to bedzie miato wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, lub robdt zamiennych,
ktore beda miaty wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
wystgpi koniecznos¢ wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktorego realizacja begdzie miata wplyw na
termin wykonania przedmiotu umowy,

wystapi konieczno$§¢ wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, wprowadzenia
zmian w dokumentacji, wykonania dokumentacji zamiennej lub konieczno$é
usuni¢cia btedow w dokumentacji, nastagpi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien a
bedzie to miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

wystapig dodatkowe, a niemozliwe do przewidzenia przed zawarciem umowy przez
doswiadczonego wykonawce, roboty, ktore beda miaty wptyw na termin wykonania
przedmiotu umowy;,

wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub wstrzymania robot przez
Zamawiajacego i bedzie to mialo istotny wplyw na termin wykonania przedmiotu
umowy,

z powodu okolicznos$ci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢, w
szczegoOlnos$ci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe,
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen i dokonywanie odbiorow. Na te okoliczno$é
kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika robodt, ktéry potwierdzi inspektor
nadzoru inwestorskiego,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany
te s3 korzystne dla Zamawiajacego 1 beda miaty wplyw na termin wykonania
umowy,

z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron a bedg mialy wplyw na
termin wykonania umowy,

zmianie wynagrodzenia:

a)

b)

z powodu zmiany stanu prawnego, W tym Ww szczegolnosci przepisow
podatkowych, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiang naleznego
wynagrodzenia,

wynagrodzenie za zgoda Stron moze ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu jezeli w

toku wykonywania robodt Strony uzgodnity:

- zmian¢ sposobu przeprowadzenia robot lub wuzycie innych materialow
powodujacych obnizenie lub zwigkszenie wartosci robot,

- ograniczenie zakresu robét (roboty zaniechane) lub wprowadzenia robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowsa, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie zbedne lub  niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,
wykonania przedmiotu umowy. Podstawg zmniejszenia lub zwickszenia
warto$ci umowy stanowi¢ bedzie protokot koniecznosci zatwierdzony przez
Strony.
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3)

4)

5)

6)

W takim przypadku Wykonawca wykona wycen¢ robot budowlanych w formie
kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdlowa przy zastosowaniu nastepujgcych
czynnikow cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybor

publikacji przez Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego) z

uwzglednieniem nizej wymienionych zatozen:

- stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

- koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — §rednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,

- zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — sredni dla wojewddztwa zachodniopomorskiego,

ceny jednostkowe sprzetu 1 materiatow (lacznie z kosztami zakupu) bedg

przyjmowane wedhug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny

materiatlow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostgpnych katalogdow, w

tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

- naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR. W

przypadku robot dla ktorych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Roboty wykonywane

w ograniczonym zakresie Wykonawca wyceni zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym.

Zmiana wynagrodzenia dokonana w sposdb opisany powyzej obejmuje réwniez

wszelkie koszty ogolne i posrednie, w tym zwlaszcza koszty utrzymania placu

budowy, koszty kadrowe, koszty zarzadu.

zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia, jezeli nastgpi:

- konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/ technologicznych niz wskazane w PFU, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

- koniecznos¢ zrealizowania robot budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos¢
materiatow lub technologii (np. zaprzestanie produkc;ji).

- konieczno$¢ zmiany zastosowanych materiatow w stosunku do treSci oferty

Wykonawcy pod warunkiem wykazania ich rtownowaznosci.

Zmiany beda wprowadzone wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie

przedmiotu umowy do uzytkowania a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego
powodu kosztom.

Kazda ze zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach

okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszego paragrafu.

zmianie polegajacej na wprowadzeniu rob6t zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmieni

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8,

zmianie 0sOb pelnigcych samodzielne funkcje techniczne na budowie (kierownik

budowy 1 kierownicy robot). Zmiana nastapi¢ moze jedynie za zgoda Zamawiajacego

na osoby posiadajace kwalifikacje odpowiadajace kwalifikacjom okreslonym w siwz,

w przypadku, gdy Wykonawca wystgpi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z

Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkéw

udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca
obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
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udzielenie zamowienia lub Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Podstawg wprowadzenia jakichkolwiek robot zamiennych, ograniczajacych zakres robot
lub zmiana sposobu przeprowadzenia robot jest protokot konieczno$ci zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawce | zawarty aneks do umowy,
. Zmiany do umowy moze inicjowaé zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, skladajac
pisemny wniosek do drugiej Strony, zawierajacy w szczegolnosci opis zmiany i jej
uzasadnienie.
Postanowienia umowy, o ktorych mowa w ust. 1 stanowig katalog zmian na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie oznacza to jednak zobowigzania Zamawiajgcego
do wyrazenia takiej zgody.
Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastapi aneksem do umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznosci  sporzadzonego przez
Zamawiajacego.
Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XI1 Prawa autorskie

§ 17

. Jezeli w wyniku wykonania ustug objetych niniejsza umowa powstanie utwor (utwory) w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.

Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), beda miaty do nich zastosowanie postanowienia

niniejszego paragrafu.

. Wykonawca (projektant - autor utworu) przenosi na Zamawiajagcego w ramach

wynagrodzenia umownego brutto, cato$¢ autorskich praw majatkowych oraz wlasnos¢

utworu, w tym réwniez prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego i wyraza zgode
na dokonywanie wszelkich zmian calo$ci lub cze$ci dokumentacji bedacej przedmiotem
niniejszej umowy, wynikajacych z aktualnych potrzeb Zamawiajacego, a w tym 1 po
wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby
trzecie, a takze o$wiadcza, ze jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na
zlecenie Zamawiajacego nie stanowig naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta —
autora utworu, w szczeg6lnosci prawa do integralnosci dokumentacji ani dobr osobistych

Projektanta —autora utworu.

. Przeniesienie na Zamawiajacego calosci praw autorskich majatkowych do dokumentacji,

opracowan, dziet — stanowigcej przedmiot umowy, obejmuje w szczegdlnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej czesci,

2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do
dokumentacji w catosci lub czes$ci na rzecz dowolnych podmiotow, na wszystkich
polach eksploatacji o ktorych mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w tym:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia dokumentacji — zwielokrotnianie dowolng
technikg 1 utrwalanie dziata zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajagcego, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa ,
w tym m.in. poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, no$niki
magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do
pamieci komputera oraz do sieci komputerowej,

b) udzielanie licencji na wykorzystanie,

C) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub no$nikow,
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darowizna,

d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposéb inny niz okre$lony
w lit. ¢ — wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie
utworu(dokumentacji) w taki sposob aby kazdy mogl mie¢ do niego dostgp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do sieci Internetu, w tym
wykorzystanie utworu (dokumentacji) do opisu przedmiotu zamoOwienia
publicznego na wykonanie rob6t budowlanych,

3) zgode Projektanta na rozporzadzanie i korzystanie z utwordw zaleznych stanowigcych
opracowanie  dokumentacji, stworzonych przez Projektanta na zlecenie
Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art. 50 ww.
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2
powyzej,

4) prawo zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie utworami zaleznymi stanowigcymi
opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Projektanta lub przez inne podmioty,
na zlecenie Zamawiajacego, na wszelkich polach eksploatacji, o ktérych mowa w art.
50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wymienionych w pkt.
213 powyzej

. Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordw, ktore powstang
w ramach realizacji niniejszej umowy oraz wtasno$¢ nosnikow, na ktorych te utwory sig
znajdujg, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w
stosunku do Zamawiajacego, z tytutlu autorskich prawa osobistych lub majatkowych,
Projektant pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiajgcego, w zwigzku z
pojawieniem si¢ takich roszczen.
. Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwilg przekazania utworu. Wraz z przekazaniem
utworu, Projektant zobowigzuje si¢ przekaza¢ umowy na podstawie ktoérych nabyl prawa
majatkowe do poszczegdlnych czeSci  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej
obejmujacej zakres przedmiotu niniejszej umowy jak i do wszelkich innych opracowan
wykonanych w ramach niniejszej] umowy przez Projektanta, rowniez w ramach nadzoru
autorskiego czy zobowigzan z tytulu rekojmi za wady.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na wprowadzenie zmian do utworéw bedacych przedmiotem

niniejszej umowy przez Zamawiajacego lub wskazang przez niego osobe¢ trzecig. Wraz z

przekazanie utworu , Projektant zobowigzuje si¢ przekaza¢ oswiadczenia autoréw

bedacych przedmiotem niniejszej umowy o wyrazeniu zgody na wprowadzanie do
utworow zmian, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym.

XII Postanowienia koncowe

§ 18

. Kazda zmiana siedziby Wykonawcy, jego rachunku bankowego oraz numeréw NIP i
REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiajacego i hie
stanowi zmiany umowy.

. Adresy Stron wskazane w umowie sg adresami dla wszelkiej korespondencji pod rygorem
uznania, ze korespondencja skierowana na ostatni znany adres strony zostala skutecznie
dorgczona.

. W sprawach nie uregulowanych w tre§ci umowy, majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego i1 inne powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

. Wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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5. Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) i
podlega udostgpnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie okreslonym w
Ww. ustawie.

6. W zwiazku z przekazanymi Zamawiajagcemu przez Wykonawce danymi osobowymi
pracownikow w zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonania w imieniu Zamawiajacego obowigzku informacyjnego w
stosunku do ww. pracownikow wynikajacego z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula Informacyjna
Zamawiajacego jako Administratora danych stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

7. Integralng czg$¢ umowy stanowi siwz wraz z zalgcznikami, w szczegodlnosci z
dokumentacjg projektowa i oferta Wykonawcy.

8. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

Zatgcznik nr 1 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakosci wykonanych robdt na podstawie umowy Nr ......... /NO/2018 z dnia
.......................... sporzadzony wdniu ............................ NA rzecz

Zamawiajacego: Gmina Miasto Szczecin zastgpiona przez Miejski Osrodek Sportu Rekreacji i
Rehabilitacji z siedziba w Szczecinie przy ul. Wi. Szafera 7, 71-245

Przez WYKONAWCE: ... .viieii e

Przedmiot gwarancji obejmuje tagcznie wszystkie roboty budowlane wykonane w ramach umowy na
realizacje zadania pn.: Budowa krytego boiska ze sztuczng nawierzchnig oraz przebudowa
parkingu i chodnikow na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Nehringa 69 w
Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj — Etap 1”.

Data odbioru koncowego: ......................

Warunki gwarancji jakosci:

1. Wykonawca oswiadcza, Ze objety niniejszg karta gwarancyjna przedmiot umowy (gwarancji) zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t, zasadami wiedzy
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze niniejsza gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych
w uzytych do realizacji zadania materiatach i urzadzeniach oraz z tytulu wadliwego wykonania
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prac i szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady i wadliwym wykonaniem prac.

3. Okres gwarancji jakosci liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot i wynosi
......... miesigcy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, w czasie uzytkowania wykonanego obiektu zgodnie z
przeznaczeniem 1 zgloszonych przez Zamawiajacego pisemnie lub faksem, lub poczta
elektroniczng.

5. W przypadku wystapienia wad i zgloszenia ich Wykonawca zobowigzany jest do:

1) jesli wada uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwlocznego usunigcia wad.

2) w pozostatych przypadkach termin na usuni¢cie wad wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych,
chyba, ze strony postanowig inaczej.

Usunie¢cie wad nastgpi na koszt Wykonawcy i powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania rob6t budowlanych
lub usuniecia wad.

8. Jesli Zamawiajacy wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja nie mogt z niego korzystac
termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady Zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z przedmiotu objetego gwarancja.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie Zamawiajacy ma prawo dokonania usuni¢cia wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad w ramach realizacji uprawnien z tytulu niniejszej gwarancji.

11.Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne.

o

podpis Wykonawcy

Zakacznik nr 2 do umowy
Klauzula informacyjna zgodna z RODO - art 14
KLAUZULA INFORMACYJNA
w przypadku pozyskiwania danych w sposob inny niz od osoby, ktorej dane dotycza
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119, s. 1) (dalej: RODO), informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: jest Miejski Osrodek Sportu
Rekreacji i Rehabilitacji ul. Wi Szafera 7; 71-245 Szczecin (dalej: MOSRIR”,
,administrator”).

2. Administrator przetwarza nast¢pujace kategorie Pani/ Pana danych osobowych:

— imig, nazwisko,
— adres e-mail

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg celu realizacji umowy zawartej pomigdzy
MOSRiR afirmg .........................

4. Podstawag do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest wykonanie zadania
realizowanego w interesie publicznym-— art. 6 ust. 1 pkt e) RODO,
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5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezb¢dny do wykonania
zadan administratora oraz realizacji obowigzku archiwizacyjnego, ktére wynikaja z
przepisOow prawa. Po uplywie ww. terminow Pani/ Pana dane bedg usuwane lub
poddawane anonimizacji.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych moga by¢/beda:

a. podmioty przetwarzajace dane w naszym imieniu uczestniczagcym w naszym
imieniu w wykonywaniu naszych czynnosci:

e podwykonawcy wspierajagcy nas, np. w wykonaniu ustug remontowych,
obstudze korespondencji czy w procesie obstugi Klienta,

e podmioty obstugujacym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

e podmioty $wiadczace nam ustugi audytowe, pomoc prawng i ustugi doradcze;

b. inni administratorzy danych przetwarzajacych dane we wlasnym imieniu:

e podmioty prowadzace dziatalno$¢ pocztowa lub kurierska,

e podmioty prowadzacym dziatalno$¢ ptatnicza (banki, instytucje ptatnicze) w
celu dokonania zwrotow na Panstwa rzecz lub w celu zapewnienia dziatania
ustugi polecenia zaplaty.

7. Przystugujace Pani/Pan prawo:

Moze Pani/Pan ztozy¢ wniosek (dotyczacy danych osobowych) o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;

2) usuniecie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym
serwisie internetowym;

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie
danych- stosownie do ztozonego wniosku);

4) dostep do danych (o informacje o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopig
danych);

5) przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie okreslonym w
art. 20 RODO).

Z tych praw moze Pani/Pan skorzysta¢ sktadajac wniosek w siedzibie MOSRiR. Aby
mie¢ pewnos¢, ze jest Pani/Pan uprawniony do ztozenia wniosku, mozemy poprosi¢ o
podanie dodatkowych informacji pozwalajacych nam Panig/Pana uwierzytelni¢. Zakres
kazdego z praw oraz sytuacje, w ktorych mozna z nich skorzysta¢ wynikajg z przepisow
prawa. To, z ktorego uprawnienia moze Pani/Pan skorzysta¢, zaleze¢ bedzie na przyktad
od podstawy prawnej wykorzystywania przez MOSRIR danych oraz od celu ich
przetwarzania.

8. Pani/Pana dane begda przetwarzane w sposob papierowy i elektroniczny.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzgdu Ochrony
Danych Osobowych).

10. Pana/Pani dane nie bg¢da poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
(profilowaniu).

11. Zrodtem pochodzenia Pani/ Pana danych osobowych jest .................cceeeen....

12. Kontakt
Nasze dane kontaktowe: Miejski Osrodek Sportu Rekreacji 1 Rehabilitacji ul. Wi.
Szafera 7; 71-245 Szczecin
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Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Miejskim Osrodku Sportu Rekreacji 1
Rehabilitacji ul. Wi. Szafera 7; 71-245 Szczecin: iod@mosrir.szczecin.pl
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